

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Setembro/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| <b>Nome do Projeto:</b> Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Gestão de Pessoas | <b>Nº do Projeto:</b> PDGP 01/2019 |  |
| <b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)        | <b>Origem:</b> PDGP                |  |
| <b>Gerente:</b> Leandra Maria Leal de Sant'anna  | <b>Início:</b> Maio/2019           | <b>Previsão de Término:</b> Abril/2020 |


**2. EQUIPE**

| Perfil  | Nome  |
|---|---|
| Ao menos 05 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)       | Equipe envolvida na fase piloto do mapeamento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sandra Keiko</li><li>• Eduardo Antonio Cardoso Engholm</li><li>• Karla Méa Marcos Pereira</li><li>• Denise Mota</li><li>• Milena Nisi Gonçalves</li><li>• Júlia Mayumi Tagamo</li><li>• Gabriel Pio de Paula</li></ul> Novos membros serão definidos após a fase piloto. |
| Ao menos 03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos | Márcio Vinícius Gimenes Milan<br>Edna Yumi Sakata<br>Filipe Gioielli Mafalda<br>Antônio Soares de Queiroz Junior<br>Natalia Silva Figueiredo  |
| Diretoria Geral da Administração                                      | Andrea Fontes Melo Peres  |


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/09/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Prosseguimento do redesenho dos processos de trabalho iniciado na unidade piloto Coordenadoria de Legislação Pessoal.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

- Teste dos processos de trabalho redesenhados:
1. Licença para tratar de interesses particulares;
  2. Remoção por motivo de saúde;
  3. Licença para acompanhamento de cônjuge e
  4. Remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro deslocado no interesse da Administração Pública.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

| Entrega                               | Data planejada | Data provável | Situação     | Responsável        |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|
| Estabelecimento de lista de melhorias | Novembro/2019  | Novembro/2019 | Em andamento | Gerente do Projeto |

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

| Descrição do problema, pendência ou dificuldade   | Impacto   | Ação  | Responsável                                 | Data          |
|---|---|---|---|---------------|
| Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas                               | Comprometimento do planejamento   | Reuniões com os diretores e equipes das coordenadorias explicando o ganho com as entregas do projeto.   | Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos | Setembro/2019 |
| Indisponibilidade na alocação de servidores para discussão quanto ao redesenho                              | Atraso na elaboração e implementação dos novos fluxos de trabalho   | Sensibilização das áreas envolvidas no projeto e análise sobre a viabilidade de replanejar o cronograma em face dos atrasos já identificados. | Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos | Outubro/2019  |
| Recentes mudanças na estrutura organizacional   | Dificuldade de evolução na discussão quanto ao mapeamento e redesenho   | Priorizar o mapeamento das unidades já alteradas e alinhar com a DGA o cronograma dos trabalhos.  | Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos | Setembro/2019 |
| Os processos de trabalho reformulados poderão impactar nas informações publicadas no novo Portal Meu Espaço | Imprecisão nas informações prestadas aos Magistrados e Servidores relacionadas aos serviços disponíveis no Portal | Alinhamento entre as ações do Projeto Reformulação do Portal Meu Espaço – PDGP nº 10/2019   | Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos | Outubro/2019  |

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O redesenho dos processos que envolvem mais de uma área são realizados em conjunto com a SGEP e as propostas de melhoria são discutidas entre os envolvidos.



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
**DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**