

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**



Referência: Junho/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da Gestão por Competências	Nº do Projeto: PDGP 02/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Sandra Keiko	Início: Maio/2019
	Previsão de Término: Março/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Gestão de Pessoas (SGP)	Sandra Keiko Juliana Gemignani Martinelli
03 servidores da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Neíze Silveira Sampaio Antônio Soares de Queiroz Junior

3. PROGRESSO**Data do Relatório: 28/06/2019****Tempo Decorrido****Progresso****Detalhamento do Status:**

Em fase de adaptação do mapeamento de competências já existente, para o formato exigido pelo PROGECOM.

Avaliação das funcionalidades oferecidas pelo PROGECOM relativamente ao processo de trabalho atual.

Encontra-se em discussão quanto à possibilidade desse projeto incorporar o escopo dos projetos PDGP 08/2019 - Desenvolvimento e Implantação do Processo de Elaboração e Gestão do Plano de Capacitação Anual de Servidores e CPG 04/2019 - Capacitação de Gestores do 1º Grau, em razão da interligação dos mesmos com o tema de Gestão por Competências.

Principais entregas do período:

Finalização do levantamento dos cargos gerenciais de cada área.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Mapeamento das competências organizacionais.	Junho/2019	Julho/2019	Em atraso	Equipe SGEP e Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Diferenças conceituais entre o processo de trabalho do TRT2 e as funcionalidades oferecidas pela ferramenta.	Atraso no projeto	Negociar adaptação dos processos de trabalho ou efetuar solicitação de alterações no sistema.	Gerente de Projeto	Julho/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Participação dos servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos em capacitação ocorrida no TRT6 para conhecimento da potencialidade e avaliação da adequação da ferramenta PREGECOM às necessidades do TRT2.

Ante as funcionalidades do sistema PROGECOM, ficou estipulado em reunião do dia 28/06 que, inicialmente, será implantada uma fase piloto numa Secretaria de Turma, que é composta por 8(oito) servidores.

O mapeamento será executado a partir da matriz de competências já existente.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS