

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação da Gestão por Competências	<b>Nº do Projeto:</b> 02/2019
<b>Patrocinador(a):</b> Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP
<b>Gerente:</b> Sandra Keiko	<b>Início:</b> Maio/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2021

**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
05 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves Paulo Ricardo Barreto Ferreira
03 servidores da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas	Sandra Keiko Tahashi Onmori Juliana Gemignani Martinelli Saulo Silveira da Silva
01 servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação	Henrique Fernandes Monteiro


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/09/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Atualização de matrizes de competências, levantamento das competências e entregas a serem validadas para implantação do projeto piloto.  
Elaboração do normativo do banco de talentos e da política de gestão por competências no TRT2.

**Principais entregas do período:**

Realização de testes no PROGECOM, liberação do ambiente produção e cadastramento das competências já homologadas pela equipe PDGP.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data provável</b>	<b>Situação</b>	<b>Responsável</b>
Validação das competências operacionais nas unidades administrativas	Outubro/2020	Novembro/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Validação das competências operacionais na área fim	Maiio/2021	Maiio/2021	Aguardando	Gerente do Projeto
Lançamento das competências validadas no ambiente de produção	Julho/2021	Julho/2021	Em andamento	Gerente do Projeto
Capacitação de gestão por competências por processos e da ferramenta para mapeamento pelos gestores e grupos focais	Abril/2021	Abril/2021	Aguardando	SGEP
Elaboração da Norma	Novembro/2020	Novembro/2020	Aguardando	SGP
Lançamento do Banco de Talentos	Novembro/2020	Novembro/2020	Aguardando	Gerente do Projeto

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Diferenças conceituais entre o processo de trabalho do TRT2 e as funcionalidades oferecidas pela ferramenta.	Atraso no projeto	Negociar adaptação dos processos de trabalho ou efetuar solicitação de alterações no sistema.	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Alinhamento da priorização com a Alta Administração e avaliar a possibilidade de replanejar o projeto	SGEP	Na ocorrência
Problemas no ambiente de produção para o cadastramento das competências	Atraso no projeto	Resolução dos problemas encontrados pela SETIC, SGP e SGEP	SGEP, SGCS e SETIC	Entrada em produção

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

<p>Participação da equipe do projeto na capacitação ocorrida no TRT6 para conhecimento da potencialidade e avaliação da adequação da ferramenta PROGECOM às necessidades do TRT2.</p> <p>Ante as funcionalidades do sistema PROGECOM, ficou estipulado em reunião do dia 28/06 que, inicialmente, será implantada uma fase piloto numa Secretaria de Turma, que é composta por 8 (oito) servidores.</p> <p>Deliberação quanto a ampliação do marco piloto em unidades administrativas, unidades fim de Primeira e Segunda Instâncias.</p> <p>O mapeamento será executado a partir da matriz de competências já existente.</p> <p>Contratação de capacitação para desenvolvimento do plano de ação para diagnóstico das competências, metas e produtividade até dezembro de 2019. A capacitação, entre outros objetivos, tem como foco guiar e fornecer diretrizes para as entregas do projeto.</p>
--



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
**COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**