

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Julho/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP	<b>Nº do Projeto:</b> PDGP 04/2019	
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP	
<b>Gerente:</b> Rômulo Borges Araújo	<b>Início:</b> Fevereiro/2019	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2019

**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>• Paulo Cavalcante Costa</li><li>• Henrique Fernandes Monteiro</li><li>• Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos</li><li>• José Júlio Ignácio</li><li>• Marcos Renato de Abreu</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
8 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Daniela Vilaça Castagna Lúcia Helena Costa Ariane de Oliveira Saraiva Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Karina Casola Marsaiolli
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
2 servidores da Secretaria de Saúde	Telma Ferreira Rocha Bandoni
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota

\* Equipes Rotativas

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/07/2019

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Tempo Decorrido

Progresso

**Detalhamento do Status:**

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X			60%
Escola Judicial	X	X	X			60%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X			60%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			60%
Gestão de Passivos						0%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários						0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
<b>Evolução Implantações SIGEP</b>						<b>53%</b>

**Principais entregas do período:**

Finalização da validação técnica do módulo de autoatendimento.

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Julho/2019	Setembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Julho/2019	Novembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Julho/2019	Outubro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Junho/2019	Setembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	Agosto/2019	Dezembro/2019	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Setembro/2019 (próxima reunião do Comitê Gestor Nacional do SIGEP)

<b>6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>
Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.
Início da homologação da nova versão do módulo de saúde considerando as alterações solicitadas pelo TRT2.

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS