

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 2º Trimestre de 2020 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP		Nº do Projeto: 04/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: PDGP
Gerente: Márcio Vinícius Gimenes Milan	Início: Fevereiro/2019	Previsão de Término: Dezembro/2021

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Oswaldo José Costa da Silva Leme• Hudson Lincoln Gomes dos Santos• Paulo Cavalcante Costa• Henrique Fernandes Monteiro• Guilherme Sant'Clair Alves dos Santos• José Júlio Ignácio• Marcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
1 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Ao menos 3 servidores da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Edna Yumi Sakata Daniela Vilaça Castagna Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Lívia Salvador
2 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
1 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
1 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
2 servidores da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
2 Servidores da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
1 servidor da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
6 servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota Paulo Ferreira Eduardo Engholm

* Equipes Rotativas

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/06/2020

Tempo Decorrido

59%

Progresso

78%

Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X	X			50%
Saúde e Prontuário Eletrônico (SIGS)	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos						0%
Designação de Magistrados						0%
Gestão de estagiários	x					0%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ						0%
Evolução Implantações SIGEP						78%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Principais entregas do período:

Ambiente de Produção migrado nos seguintes módulos:

- Saúde e Prontuário Eletrônico - SIGS
- Gestão por Competências - PROGECOM

Disponibilizadas as versões dos seguintes módulos:

- Autoatendimento - v2.4.2
- Camada de Integração SIGEP-JT - v1.2.1
- Estagiários - v1.0.0 (correção no pacote de implantação)
- FolhaWeb - v1.9.6
- Módulo Principal - v2020.03 - Hotfix2:
- AFASTAMENTOS - 20.3.2.0
- COMISSONAMENTO - 20.3.2.0
- FÉRIAS - 20.3.2.0
- QUADRO DE VAGAS - 20.3.2.0
- SIGEP ONLINE - 20.3.2.1
- Sistema de Gestão em Saúde (SIGS) - v.1.14.0.3

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Autoatendimento	Novembro/2020	Novembro/2020	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Passivos	Dezembro/2020	Dezembro/2020	Aguardando	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Mairo/2021	Mairo/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Sistema da Escola Judicial	Julho/2021	Julho/2021	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Novembro/2021	2021	Aguardando	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	2021	2021	Aguardando	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gravação de videoaulas	Agosto/2021	Agosto/2021	Em andamento	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Agosto/2020
Dificuldade na homologação das rotinas do autoatendimento em razão de limitações relacionadas ao modelo de trabalho remoto (acessos remotos, reuniões por videoconferência, acionamento do suporte no TRT15, entre outras)	Atraso nas entregas e renegociações de prazos.	Monitoramento das entregas, priorização da homologação das rotinas mais relevantes e fortalecimento dos canais eletrônicos de acionamento para suporte e para reuniões das equipes envolvidas	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Durante toda a pandemia de Covid-19
Atraso na preparação de roteiros e material explicativo que subsidie os magistrados e servidores em relação ao uso do sistema.	Dificuldades dos usuários no sistema devido a mudança de processos e de formas de interação com a Gestão de Pessoas sem capacitação e comunicação	Alinhamento com os tutores escolhidos	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Agosto/2020



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.

As funcionalidades do módulo Autoadendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.

Até o presente momento os módulos de GECJ e Designação de Magistrados não foram entregues pelos Tribunais desenvolvedores.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS