



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2022 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Plena Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEP

Nº do projeto: PDGP 04/2019

Demandante: Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Fevereiro/2019

Previsão de término: Março/2023

2. EQUIPE

Perfil	Nome
27 servidores(as) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosPaulo Cavalcante CostaHenrique Fernandes MonteiroGuilherme Sant'Clair Alves dos SantosJosé Júlio IgnácioMarcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
01 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan
Ao menos 3 servidores(as) da Coordenadoria de Projetos Nacionais	Edna Yumi Sakata Lúcia Helena Costa Eduardo Hatada Magda Aparecida Ferreira Lívia Salvador
02 servidores(as) da Coordenadoria de Governança e Projetos	Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Diretoria Geral da Administração	Edson Yoshiaki Kawaoku
01 servidora da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
02 servidoras da Escola Judicial (EJUD2)	Maria Claudia Daidone Adriana Cristina Bósio Pires
01 servidora da Secretaria de Assessoramento à Convocação de Magistrados de 1ª e 2ª Instâncias	Ana Helena Piragini
03 servidores(as) da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Denize Mota Paulo Ferreira Eduardo Engholm

* Equipes Rotativas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2022

Tempo Decorrido

Progresso



Detalhamento do Status:

Módulos	Disponibilização pelo TRT desenvolvedor	Instalação	Homologação	Operação Paralela	Operação em Produção	Progresso
Principal	X	X	X	X	X	100%
FolhaWeb	X	X	X	X	X	100%
Conector SIGEP/eSocial	X	X	X	X	X	100%
Gestão por Competências	X	X	X	X	X	100%
Escola Judicial	X	X				30%
Saúde e Prontuário Eletrônico	X	X	X	X	X	100%
Pasta Funcional Eletrônica	X	X	X	X	X	100%
Autoatendimento	X	X	X			50%
Gestão de Passivos	X	X	X			50%
Designação de Magistrados	X	X				30%
Gestão de estagiários	X	X	X			50%
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ	X	X				30%
Evolução Implantações SIGEP						70%

*Progresso definido apenas quanto aos módulos disponibilizados

Observação: Houve recuo nos progressos de 2 módulos (Escola Judicial e Gestão de Passivos), impactando no progresso total do projeto: no módulo Escola Judicial, houve alteração do Tribunal Desenvolvedor do TRT24 para o TRT4; a nova versão foi recebida e instalada e será solicitado auxílio ao TRT4 para a homologação. Já no módulo Gestão de Passivos, novas entregas foram incluídas na EAP de modo a refletir melhor a realidade da execução do módulo; o Saneamento dos dados legados está previsto para finalizar em Agosto/22 e a Migração em Outubro/22.

Principais entregas do período:

Disponibilizadas as versões:

- SIGEP-JT 1.26.1 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.26.2 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.28.1 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.28.2 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.28.3 (Hotfix)
- SIGEP-JT 1.28.2 (Hotfix)

Módulos contemplados disponibilizados:

- Módulo Principal v2022.02HF1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- Módulo Principal v2022.04HF2
- Conector eSocial 2.1.3
- Conector eSocial v2.2.1
- Gestão de Passivos 1.5.3
- Gestão de Passivos 1.5.4
- SIGS 2.1.4
- SIGS v2.2.2
- SIGS v2.2.3
- SIGS v2.2.4
- FolhaWeb 2.5.2
- FolhaWeb v2.6.2
- FolhaWeb v2.6.3
- TEIID v2.3.1

Liberações em homologação:

- Gestão de Passivos, v1.6.0.
- EJUD

Liberação em produção:

- SIGEP-JT 1.27
- SIGEP-JT 1.28

Módulos contemplados na produção (em andamento):

- Sistema de Apuração de Gratificação por Exercício de Cumulativo de Jurisdição (GECJ)
- Sistema Integrado de Gestão em Saúde da Justiça do Trabalho (SIGS)
- Designação de Magistrados (DMAG)
- Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (EJUD)
- Gestão de Estagiários (GEST)
- Gestão de Passivos (MGP)
- Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM)
- Autoatendimento (AA)

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Sistema da Escola Judicial	Dezembro/2022	Dezembro/2022	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Designação de Magistrados	Setembro/2022	Setembro/2022	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
PROGECOM – Gestão por Competências (Uso Pleno)	Agosto/2022	Agosto/2022	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Gestão de Estagiários	Agosto/2022	Agosto/2022	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Autoatendimento	Dezembro/2022	Dezembro/2022	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Implantação do Modulo GECJ	Dezembro/2022	Dezembro/2022	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações
Integração de Passivos com FolhaweB	Março/2023	Março/2023	Em andamento	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Atrasos nas entregas dos módulos pelos Tribunais Desenvolvedores	Atraso nas implantações	Acionar o comitê gestor nacional do SIGEP para identificar as datas previstas e replanejar se necessário.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência
Insuficiência de pessoas	Atraso nas entregas	Negociação de prioridades junto às áreas de lotações, liberação para execução de jornada em horário extraordinário	Gerente do projeto	Na ocorrência
Atraso nas entregas do TRT15 em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Atraso nas entregas em relação às adaptações necessárias ao módulo de autoatendimento	Acionar o desenvolvedor e replanejar, se necessário	Márcio Vinícius Gimenes Milan e SETIC	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Entrada em produção para pagamento dos servidores e magistrados por meio do Módulo FolhaWeb em junho/2019.

As funcionalidades do módulo Autoatendimento estão sendo analisadas e adaptadas à realidade deste Regional.

Até o presente momento os módulos de Gestão de Passivos, GECJ e Designação de Magistrados não foram entregues pelos Tribunais desenvolvedores.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS