

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2019 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Reformulação do Portal Meu Espaço	Nº do Projeto: PDGP 10/2019
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Andréa Fontes Melo Peres	Início: Junho/2019
	Previsão de Término: Março/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andréa Fontes Melo Peres
01 servidor da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação	Margarete Vitória Moura dos Santos
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Milena Nisi Gonçalves
01 servidora da Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	Júlia Mayumi Tagamo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão de Remuneração	Eduardo Antonio Engholm Cardoso
01 servidora da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	Karla Méa Marcos Pereira
01 servidora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas CPGP	Sandra Keiko Takasaki Onmori
01 servidor da Coordenadoria de Serviços integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Gabriel Pio de Paula
01 servidora da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
Ao menos 01 servidor da Secretaria da Tecnologia da Informação	Oswaldo José Costa da Silva Leme

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2019

Tempo Decorrido



67%

Progresso



71%

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Testes dos assuntos no portal.

Principais entregas do período:

Migração de todos os assuntos e conteúdos do portal de servidores enviados pelas áreas.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Migração de assuntos do portal de Magistrados	Dezembro/2019	Fevereiro/2020	Em andamento	SGEP
Finalização dos testes	Dezembro/2019	Março/2020	Em andamento	SGEP
Lançamento do portal	Dezembro/2019	Março/2020	Aguardando	SGEP

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Recursos humanos limitados com conhecimento na ferramenta	Atraso no projeto	Avaliar a possibilidade de envolvimento de recursos de outras áreas com conhecimento na ferramenta para a produção de conteúdo no formato estabelecido	Gerente do Projeto	Dezembro/2019
Divergências nos conteúdos dos assuntos tratados em áreas diferentes	Imprecisão nas informações a serem migradas	Alinhamento com as áreas divergentes	Gerente do Projeto	Novembro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Há um portal para os Magistrados e outro para Servidores.
A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará os *links* de acesso aos sistemas externos.
A Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida servirá como marco piloto do Projeto.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS