

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 1º Trimestre de 2020 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Reformulação do Portal Meu Espaço	Nº do Projeto: PDGP 10/2019
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Andréa Fontes Melo Peres	Início: Junho/2019
	Previsão de Término: Março/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Andréa Fontes Melo Peres
01 servidor da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação	Margarete Vitória Moura dos Santos
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)	Milena Nisi Gonçalves
01 servidora da Coordenadoria de Administração Funcional (CAF)	Júlia Mayumi Tagamo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão de Remuneração	Eduardo Antonio Engholm Cardoso
01 servidora da Coordenadoria de Legislação de Pessoal (CLP)	Karla Méa Marcos Pereira
01 servidora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas CPGP	Sandra Keiko Takasaki Onmori
01 servidor da Coordenadoria de Serviços integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Gabriel Pio de Paula
01 servidora da Secretaria de Saúde	Narjara Jacó da Silva e Silva
Ao menos 01 servidor da Secretaria da Tecnologia da Informação	Oswaldo José Costa da Silva Leme


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Testes dos assuntos no portal.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Migração de todos os assuntos e conteúdos do portal de servidores e magistrados enviados pelas áreas.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Alteração de formulários PROAD	Dezembro/2019	Junho/2020	Em andamento	SGEP
Finalização dos testes	Dezembro/2019	Maio/2020	Em andamento	SGEP
Comunicação do lançamento do portal	Dezembro/2019	Junho/2020	Aguardando	SECOM
Lançamento do portal	Dezembro/2019	Junho/2020	Aguardando	SGEP

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Divergências nos conteúdos dos assuntos tratados em áreas diferentes	Imprecisão nas informações a serem migradas	Alinhamento com as áreas divergentes	Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia por Covid-19	Prejuízo das discussões e atraso nas entregas	Agendamento de reuniões por videoconferência	Gerente do Projeto	A partir de Março/2020
Recursos humanos limitados para a discussão do conteúdo	Atraso no projeto	Engajamento com as Coordenadorias envolvidas no projeto	Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Solicitação para informações nos formulários em desacordo com o escopo do projeto	Insatisfação das Coordenadorias envolvidas no projeto decorrente do aumento de trabalho decorrente	Realinhamento dos formulários com o escopo do projeto	Gerente do Projeto	Junho/2020

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Há um portal para os Magistrados e outro para Servidores.
A Secretaria de Tecnologia da Informação efetuará os *links* de acesso aos sistemas externos.
A Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida servirá como marco piloto do Projeto.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS