



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

## TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Reformulação do Portal Meu Espaço

**Nº do projeto:** PDGP 10/2019

**Demandante:** Karla Méa Marcos Pereira e Andréa Fontes Melo Peres

**Patrocinador(a):** Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Andrea Fontes Melo Peres

**Data de início:** 03/06/2019

**Data de término:** 22/09/2020

### 2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO

( x ) Concluído      ( ) Concluído parcialmente      ( ) Cancelado      ( ) Integrado ao projeto:

**Justificativa:** Concluído com pequeno atraso em relação ao planejado devido a outras demandas prioritárias da TI (eleição virtual do novo corpo diretivo).

### 3. RELAÇÃO DAS ENTREGAS

Entregas	Data Planejada	Data Realizada	Observações
Levantamento dos assuntos pelas áreas	21/08/2019	21/08/2019	
Desenvolvimento da máscara do portal	14/02/2020	14/02/2020	
Elaboração do conteúdo, pelas áreas, nos moldes da máscara criada	13/12/2019	13/12/2019	
Migração dos conteúdos para o Portal dos Servidores	29/05/2020	29/05/2020	
Espelhamento do Portal do Servidor para criar o Portal do Magistrado	29/05/2020	29/05/2020	
Revisão dos conteúdos pelas áreas em suas respectivas páginas do Portal do Servidor e do Magistrado	26/06/2020	17/07/2020	
Ajustes de Tecnologia da Informação	31/07/2020	18/09/2020	
Finalização da conferência	31/07/2020	18/09/2020	
Comunicação do lançamento do portal	03/08/2020	18/09/2020	
Lançamento do portal	03/08/2020	22/09/2020	

### 4. RESULTADOS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL

O Portal do Magistrado e o Portal do Servidor são áreas exclusivas na intranet, que reúnem conteúdos relacionados aos seus direitos, vantagens e benefícios, com informações detalhadas sobre requisitos, prazos, normas, áreas responsáveis e dúvidas frequentes. Esse projeto possibilitou o compartilhamento de informações de maneira clara e simplificação de procedimentos administrativos.

### 5. PROBLEMAS E PENDÊNCIAS

- Atrasos nas entregas da equipe de TI devido à realocação temporária de recursos internos para outras demandas institucionais prioritizadas pela Administração;
- Metodologia de sustentação do projeto (atualização e conformidade de conteúdo, desenvolvimento de sub-sistemas e respostas aos e-mails) está em discussão entre a Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos, a Diretoria Geral da Administração e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

### 6. LIÇÕES APRENDIDAS

- Validação prévia de conteúdo a ser disponibilizado na Intranet com a Seção de Acessibilidade.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**7. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**8. VALIDAÇÃO DO(A) PATROCINADOR(A)**

TEP aceito? Sim ( X ) Não ( )

Comentários:

**9. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE**

TEP aceito? Sim ( X ) Sim com ressalvas ( ) Não ( )

Comentários:

Data da decisão:

---

**DRA. JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES**  
**DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA**