



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 3º Trimestre de 2023 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Implantação do Banco de Talentos Institucional

Nº do projeto: PDGP 01/2023

Demandante: Comitê de Gestão de Pessoas

Patrocinador(a): Desembargador Wilson Fernandes (Coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas)

Gerente do projeto: Oswaldo José Costa da Silva Leme (Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas)

Data de início: Agosto/2023

Previsão de término: Fevereiro/2024

2. EQUIPE

Perfil	Nome
3(três) profissionais de TI com conhecimento do PROGECOM	Henrique Fernandes Monteiro Hudson Lincoln Gomes dos Santos Amábile Feliciano Nascimento
3 (três) profissionais de Gestão de Pessoas com conhecimento de Gestão por Competências e do PROGECOM	Oswaldo José Costa da Silva Leme Sandra Keiko Takasaki Onmori Saulo Silveira da Silva
3 (três) profissionais da Gestão Estratégica	Márcio Vinícius Gimenes Milan Rubens Parente Junior Edna Yumi Sakata
1 (um) profissional de comunicação social	Alberto Marcos Nannini Junior
Profissionais da área de negócio ("piloto")	Eventualmente (reuniões de validação)

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 29/09/2023



Detalhamento do Status:

Reunião de "kick off" realizada em 6/09/23 e reunião de alinhamento das primeiras entregas ocorrida em 26/09/23. O projeto encontra-se em andamento. O ambiente de homologação do PROGECOM está sendo integrado com a base de "Bug fix" do SIGEP; Tarefa está em testes para homologação (Suporte #29900).

Principais entregas do período:

Reunião de "kick off" – 6/9/2023 e reunião de alinhamento das primeiras entregas ocorrida em 26/09/23.

Integração SIGEP - Ambientes "Homologação" e "Bug Fix" prontos para realização dos testes, os quais foram iniciados.

Consistência dos dados (competências, legado) - foram identificadas eventuais inconsistências de informações entre SIGEP e PROGECOM e foram aprimoradas as metodologias relacionadas à migração das bases de dados.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Definição das Informações a serem disponibilizadas - realizados testes para inserção das informações já previstas no sistema e não existentes no SIGEP e foram identificados ajustes/adaptações necessários.

Interfaces (inserção de dados) - testes realizados e identificados ajustes/adaptações necessários.

Consultas - definição da forma de consultar perfis no banco de talentos e realização dos testes para verificar atendimento das expectativas. Foram identificadas oportunidades de melhorias.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Reunião de "kick off"	Ago/2023	06/09/2023	Finalizado	SGEP
1. Funcionamento do PROGECOM (Verificações e testes)	24/11	24/11	Em andamento	SGP, SETIC
1.1 Base de dados	06/10	06/10	Finalizado	SGP, SETIC
1.1.1 Integração SIGEP	22/09	22/09	Finalizado	SGP, SETIC
1.1.2 Consistência dos dados (competências, legado)	06/10	06/10	Finalizado	SGP, SETIC
1.2 Testes de Funcionalidades	10/11	10/11	Finalizado	SGP, SETIC
1.2.1 Definição das Informações a serem disponibilizadas	27/10	27/10	Finalizado	SGP, SETIC
1.2.2 Interfaces (inserção de dados)	03/11	03/11	Finalizado	SGP, SETIC
1.2.3 Consultas	03/11	03/11	Finalizado	SGP, SETIC
1.3 Consolidação e implementação de adaptações	10/11	10/11	Em andamento	SGP, SETIC
1.4 Homologação	24/11	24/11	Em andamento	SGP, SETIC
2 Definição de processos e procedimentos	15/12	15/12	A iniciar	SGP, SGEP
2.1 Regras de utilização	01/12	01/12	A iniciar	SGP, SGEP
2.2 Procedimentos	01/12	01/12	A iniciar	SGP, SGEP
2.3 Manual de Utilização	15/12	15/12	A iniciar	SGP, SGEP
2.3.1 Elaboração	08/12	08/12	A iniciar	SGP, SGEP
2.3.2 Aprovação	15/12	15/12	A iniciar	SGP, SGEP
2.3.3 Publicação	15/12	15/12	A iniciar	SGP, SGEP
3 Plano de Comunicação 102 13/11	22/02	22/02	A iniciar	SGP, SECOM
3.1 Alinhamento e definições (SECOM)	24/11	24/11	A iniciar	SGP, SECOM
3.2 Elaboração do Plano de Comunicação	08/12	08/12	A iniciar	SGP, SECOM
3.3 Veiculação	22/02	22/02	A iniciar	SGP, SECOM
4 Acompanhamento da Implantação do Banco de Dados	22/02	22/02	A iniciar	SGP, SGEP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4.1 Canal de comunicação e responsabilidades	12/01	12/01	A iniciar	SGP, SGEP
4.2 Acompanhamento conjunto (SGP, SETIC, SGEP)	22/02	22/02	A iniciar	SGP, SETIC, SGEP
4.3 Entrega definitiva	26/02	26/02	A iniciar	SGP, SETIC, SGEP

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Baixa aderência do sistema PROGECOM à realidade institucional	Dificuldade (ou impossibilidade) para utilização plena do sistema.	Adaptações no sistema, ou, no modelo adotado pelo Tribunal	SETIC	Na ocorrência
Impossibilidade de adaptações no sistema PROGECOM	Dificuldade (ou impossibilidade) para utilização plena do sistema.	Adoção de soluções de contorno	SETIC	Na ocorrência
Baixa adesão/utilização da solução (pós projeto)	Objetivos institucionais não alcançados. Inutilidade da ferramenta. Baixa visibilidade dos talentos do Tribunal	Incremento nas campanhas de comunicação	SECOM	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em outros projetos prioritários	Dificuldades para desenvolvimento de tarefas. Descumprimento de prazos.	Alinhar prioridades com a Administração e eventualmente replanejar o projeto	CGP, SGP e SETIC	Ao longo do projeto

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Espaço colaborativo de trabalho no Google Spaces. Próximas reuniões de acompanhamento previstas: 16/10, 6/11 e 21/11/2023.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS