

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Agosto/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos	Nº do Projeto: CPG 01/2019
Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	Início: Março/2019
	Previsão de Término: Dezembro/2019

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	A definir oportunamente
01 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Carolina Mathias Cardoso Nepomuceno
02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Osvaldo José Costa da Silva Leme• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/08/2019

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Digitalização em execução.

Principais entregas do período:

Encerramento da digitalização dos processos contemplados pelo escopo inicial do projeto no total de 4.310 processos.

Foram retirados para digitalização 2.920 processos em início de execução e 1.017 processos oriundos do Juízo Auxiliar de Execução (JAE) sendo que 760 já foram digitalizados.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Levantamento estatístico - encerramento	Dezembro/2019	Dezembro/2019	Aguardando conversão dos processos	Eduardo dos Santos Rocha
Digitalização dos processos da JAE, em retorno da 2ª Instância e do TST, e em início da execução	Dezembro/2019	Dezembro/2019	Em realização	Eduardo dos Santos Rocha

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Necessidade de discussão a respeito de possível alteração de escopo do projeto ante Provimento CGJT nº 2/2019 de 07/06/2019 que determina a digitalização total dos processos de Liquidação e Execução.	Ampliação do escopo do projeto	Modificar escopo e rediscutir ações com a patrocinadora e a equipe de projeto.	Eduardo dos Santos Rocha	Setembro/2019
Dificuldade na tramitação do processo de contratação de nova empresa terceirizada	Não cumprimento do provimento CGJT nº 02/2019	Sensibilizar a Administração para possível alocação de servidores na atividade de digitalização.	Eduardo dos Santos Rocha	Setembro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;
- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS