

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Setembro/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| | |
|--|---|
| Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos | Nº do Projeto: CPG 01/2019 |
| Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) | Origem: CPG |
| Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD) | Início: Março/2019 |
| | Previsão de Término: Dezembro/2019 |

2. EQUIPE

| Perfil | Nome |
|---|--|
| 03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos | Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Natália Silva Figueiredo |
| 01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental | Eduardo dos Santos Rocha |
| 03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores | Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida |
| 01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores | Gustavo Miranda da Silva |
| 01 servidor da Secretaria de Comunicação Social | A definir oportunamente |
| 01 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos | Carolina Mathias Cardoso Nepomuceno |
| 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações | Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Osvaldo José Costa da Silva Leme• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira• Thiago Martins |
| 01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental | Leila Dantas Pereira |
| 01 servidora da Diretoria Geral da Administração | Neíze Silveira Sampaio |
| 15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda. | - |
| 01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho | - |

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2019

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Digitalização em execução.

Principais entregas do período:

Foram digitalizados 18.712 processos desde o início do projeto até o final do mês de setembro. Em outubro o projeto será replanejado para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

| Entrega | Data planejada | Data provável | Situação | Responsável |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|
| Levantamento estatístico - encerramento | Dezembro/2019 | Dezembro/2019 | Aguardando conversão dos processos | Eduardo dos Santos Rocha |
| Digitalização dos processos da JAE, em retorno da 2ª Instância e do TST, e em início da execução | Dezembro/2019 | Dezembro/2019 | Em realização | Eduardo dos Santos Rocha |

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

| Descrição do problema, pendência ou dificuldade | Impacto | Ação | Responsável | Data |
|---|---|--|--------------------------|--------------|
| Necessidade de discussão a respeito de possível alteração de escopo do projeto ante Provimento CGJT nº 2/2019 de 07/06/2019 que determina a digitalização total dos processos de Liquidação e Execução. | Ampliação do escopo do projeto | Modificar escopo e rediscutir ações com a patrocinadora e a equipe de projeto. | Eduardo dos Santos Rocha | Outubro/2019 |
| Dificuldade na tramitação do processo de contratação de nova empresa terceirizada | Não cumprimento do provimento CGJT nº 02/2019 | Sensibilizar a Administração para possível alocação de servidores na atividade de digitalização. | Eduardo dos Santos Rocha | Outubro/2019 |

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:

- Juízo Auxiliar de Execução (JAE);
- processos retornados da 2ª instância;



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

- processos retornados do TST;
- processos das Varas do Trabalho iniciando a execução.

Replanejamento do projeto para incorporar o escopo do Projeto CPG nº 07/2019 – Digitalização dos Processos Físicos de Liquidação e Execução.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS