



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

**Nome do projeto:** Digitalização Processos Físicos

**Nº do projeto:** CPGP 01/2019

**Demandante:** Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) **Gerente do projeto:** Eduardo dos Santos Rocha (CGD)

**Data de início:** 04/03/2019 **Data de término:** 30/07/2021

**2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO**

( x ) Concluído ( ) Concluído parcialmente ( ) Cancelado ( ) Integrado ao projeto

**Justificativa:** O projeto foi encerrado, considerando que foram atingidos os seguintes objetivos principais:

(a) virtualização de mais de 420.000 processos físicos em tramitação nas Varas, Turmas, Gabinetes e Secretarias Especializadas, iniciativa que permitiu que o TRT-2 se tornasse 100% PJe em 1º e 2º grau;

(b) digitalização integral de mais de 215.000 processos recolhidos nas unidades judiciárias de 1º e 2º grau, com exceção dos autos do arquivo provisório, a serem digitalizados em projeto específico;

(c) análise e regularização da situação de processos ativos no SAP-1, SAP-2 e SAP-G, ação realizada junto às Secretarias das Varas e Turmas, e que ensejou a desativação dos referidos sistemas.

**3. RELAÇÃO DAS ENTREGAS**

Entregas	Data Planejada	Data Realizada	Observações
Seleção dos processos da etapa de Conhecimento	Abr/19	Mar/19	
Conversão dos processos da etapa de Conhecimento	Set/19	Ago/19	
Seleção dos processos da etapa de Liquidação e Execução	Set/19	Set/19	
Conversão dos processos da etapa de Liquidação e Execução	Fev/20	Fev/20	
Suporte e atendimento às Secretarias Judiciárias em consultas diárias acerca da situação de processos virtualizados durante o projeto	Jan/20	Jul/21	Marco criado a partir da necessidade durante a execução do projeto
Conclusão do módulo administrativo auxiliar	Abr/21	Jun/21	Marco criado a partir da necessidade durante a execução do projeto

Entregas	Data Planejada	Data Realizada	Observações
Conclusão da verificação das inconsistências de processos digitalizados no PJe	Fev/20	Jul/21	Marco criado a partir da necessidade durante a execução do projeto
Levantamento estatístico	Mar/20	Jul/21	

#### 4. RESULTADOS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL

- Redução do custo de armazenamento;
- Rapidez na tramitação dos autos processuais;
- Maior efetividade e transparência para a sociedade;
- Melhoria da comunicação e agilidade na localização das informações;
- Economia de papel, preservação do meio ambiente e diminuição de recursos públicos;
- Rápida adequação ao período de pandemia de Covid-19.

#### 5. PROBLEMAS

- Problemas na logística de retirada dos processos para digitalização, principalmente em comarcas fora da capital, com dias e horários de coleta de processos que não atendam à demanda do projeto;
- Dificuldade na tramitação do processo de contratação de empresa terceirizada;
- Velocidade insuficiente de conversão dos processos no PJe em relação ao volume digitalizado;
- Impossibilidade de acesso aos autos físicos, por conta da suspensão das atividades presenciais de servidores e colaboradores nas Unidades devido à pandemia provocada pela Covid-19;
- Disponibilidade das equipes de trabalho para realizar os encaminhamentos das ações pendentes.

#### 6. LIÇÕES APRENDIDAS

- A realização de reuniões periódicas com o gerente de projetos e os principais envolvidos da equipe, e o preenchimento mensal do Relatório de Avaliação de Projeto (RAP) foram importantes para manter a SGEP informada sobre o andamento do projeto e a necessidade de correção de possíveis desvios de prazo;
- Avaliar a possibilidade de encerrar projetos quando houver tratamento de pequenas pendências frente ao escopo já executado;
- Possibilidade de utilização da ferramenta Assyst nos atendimentos em geral.

#### 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto se destaca pelo seu caráter providencial, uma vez que permitiu que mais de 420.000 processos físicos, uma vez efetivamente migrados ao Processo Judicial Eletrônico (PJe), pudessem ter o prosseguimento normal de sua tramitação, a despeito das condições adversas impostas pela pandemia do Sars-Cov-2, o que certamente não seria possível caso não tivessem sido virtualizados pelo TRT-2 no âmbito do CPGP nº 01/2019.

#### 8. VALIDAÇÃO DO(A) PATROCINADOR(A)

TEP aceito? Sim ( x ) Não ( )

Comentários:

**9. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE**

**TEP aceito?** Sim (  ) Sim com ressalvas (  ) Não (  )

**Comentários:**

**Data da decisão:**

---

**DRA. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES**  
**DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA**