

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2019 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da JusLaboris do TRT2	Nº do Projeto: CPG 02/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Leila Dantas Pereira	Início: Maio/2019
	Previsão de Término: Novembro/2019

2. EQUIPE


Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)	Leila Dantas Pereira Patrícia Dias de Rossi Margarete Vitória Moura dos Santos
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da informação (SETIC)	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Oswaldo José Costa da Silva Leme• Hudson Lincoln G. dos Santos Equipe de Infraestrutura de TIC (*): <ul style="list-style-type: none">• Jorge Fábio Fernandes• Celso Alves• Renato Cícero Coelho
02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda
01 servidor da EJUD 2 (Coordenadoria de Biblioteca)	A definir
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	A definir

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Ferramenta liberada para testes para a SGJND no dia 28/11. Os testes serão efetuados até a primeira quinzena de janeiro/2020

Principais entregas do período:

Entrega do ambiente de homologação.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Personalização do Acervo Digital	Julho/2019	Março/2020	Aguardando a liberação do ambiente pela SETIC.	Leila Dantas Pereira
Criação da Coleção “Atos Normativos”	Julho/2019	Março/2020	Aguardando a liberação do ambiente pela SETIC.	Leila Dantas Pereira

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Dificuldades na adaptação do processo de publicação e gestão do conteúdo normativo	Atraso no Projeto	Avaliar a necessidade de capacitação de servidores e identificação das principais mudanças do processo e eventuais ações necessárias para a transição ou alteração de ferramenta e escopo do projeto.	Leila Dantas Pereira	Fevereiro/2019
Realocação de servidores de Tecnologia em demandas prioritárias do TRT2	Indisponibilidade de servidores no projeto	Replanejamento do Projeto e/ou renegociação de prioridades	Leila Dantas Pereira	Durante todo o projeto
Dificuldades na adaptação do processo de publicação e gestão do conteúdo normativo	Atraso no Projeto	Avaliar a necessidade de capacitação de servidores e identificação das principais mudanças do processo e eventuais ações necessárias para a transição ou alteração de ferramenta e escopo do projeto.	Leila Dantas Pereira	Fevereiro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Em razão dos atrasos ocorridos em função da indisponibilidade de servidores no projeto, pactuou-se a necessidade de replanejamento que será apresentado no próximo boletim.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS