

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação da JusLaboris do TRT2	Nº do Projeto: 02/2019	
Patrocinador(a): Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPGP	
Gerente: Leila Dantas Pereira	Início: Maio/2019	Previsão de Término: Setembro/2020

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)	Leila Dantas Pereira Andreza Aparecida de Melo Juliana Zucato Patrícia Dias de Rossi Margarete Vitória Moura dos Santos
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da informação (SETIC)	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Márcio Nisi Gonçalves• Oswaldo José Costa da Silva Leme• Hudson Lincoln G. dos Santos Equipe de Infraestrutura de TIC (*): <ul style="list-style-type: none">• Jorge Fábio Fernandes• Celso Alves• Renato Cícero Coelho
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	Aline Maria De Castro Silva Rossi

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO**Data do Relatório: 30/09/2020****Detalhamento do Status:**

Foi concluída a instalação e configuração do software DSpace a partir do código-fonte fornecido pelo CSJT e implantação com a customização para atender às necessidades do TRT-2.

A Revisão e Disponibilização do acervo normativo migrado está prevista para finalização no primeiro trimestre de 2021. No período de transição, os normativos revisados serão gradativamente disponibilizados na JusLaboris.

Principais entregas do período:

Finalização das melhorias da ferramenta na fase de homologação.
Disponibilização da Juslaboris em Produção.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

--

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS