

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2019 (Outubro a Dezembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	<b>Nº do Projeto:</b> CPG 05/2019	
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPG	
<b>Gerente:</b> Rômulo Borges Araújo	<b>Início:</b> Janeiro/2019	<b>Previsão de Término:</b> Janeiro/2020

**2. EQUIPE**


Perfil	Nome
04 servidores da Coordenadoria de Material e Patrimônio	Antonio de Jesus Trovão Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none"><li>Isaias José Rodrigues Corrêa</li></ul>
Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>Luis Augusto Castro Campos</li><li>Henrique Fernandes Monteiro</li><li>Marcos Renato de Abreu</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 01 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Karina Casola Marsaiolli Filipe Gioielli Mafalda Natalia Silva Figueiredo

\* Equipes Rotativas


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

A ferramenta encontra-se em finalização de testes e migração.

**Principais entregas do período:**

- Implantada a versão 1.8.1 em ambiente de homologação.
- Treinamento realizado entre os dias 21 a 25/10 para as áreas de Material e Patrimônio, TI, Controle Interno e Contabilidade.
- A migração dos bens de consumo foi finalizada. A ferramenta encontra-se em fase de testes pela T.I. e pela CMP.
- Um manual de utilização foi elaborado e a campanha de comunicação foi iniciada.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Implantação do módulo de bens de consumo	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Relatório de Homologação de bens permanentes	Outubro/2019	Maior/2020	Em andamento	Gerente do Projeto
Implantação do módulo de bens permanentes.	Dezembro/2019	Junho/2020	Em andamento	Gerente do Projeto

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade.	Impacto	Ação	Responsável	Data
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Dificuldade de suporte pois o atendimento nacional do sistema é realizado em apenas um único servidor do TRT24 desenvolvedor	Demora na solução de problemas	Desenvolver competências internas no sentido de reduzir a dependência do conhecimento centralizado no desenvolvedor. Sensibilizar o TRT24 quanto a necessidade de expandir a equipe de atendimento.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	Janeiro/2019
Dificuldade na migração de todos os bens em razão da diferença de tratamento contábil entre o tribunal desenvolvedor e o TRT2	Atraso no projeto	Avaliar a necessidade de replanejamento do processo	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Janeiro/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

<p>A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).</p> <p>O sistema antigo permanecerá ativo até o final de 2020, para comparação entre os balanços de inventário.</p> <p>O módulo de bens de consumo será implantado em janeiro de 2020 enquanto que o de bens permanentes será implantando em junho de 2020, após a realização de todos os testes necessários pelo CMP e Contabilidade. O replanejamento será apresentado em próximo boletim.</p>
--