

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 2º Trimestre de 2020 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio		Nº do Projeto: 05/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: CPGP
Gerente: Aquiles José Malvezzi	Início: Janeiro/2019	Previsão de Término: Janeiro/2021

2. EQUIPE

Perfil	Nome
04 servidores da Coordenadoria de Material e Patrimônio	Aquiles José Malvezzi Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none">• Katyane Soares Bringhenti• Camila Almeida Neves• Mauro Sergio Siqueira Cesar• Samuel Teixeira Magnani
Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">• Hudson Lincoln Gomes dos Santos• Luis Augusto Castro Campos• Henrique Fernandes Monteiro• Marcos Renato de Abreu Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 04 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Eduardo Hatada Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores da Seção de Gestão de Ativos de Microinformática	Beatriz Bordignon

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Ajuste/criação da correta vinculação dos destinos no SMP com as Unidades do SIGEP.
Em fase de testes e homologação das funções principais do SCMP.
Preparação das listas de desfazimento de equipamentos de informática armazenados na unidade Rio Branco.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Continuidade do ajuste/criação da correta vinculação dos Destinos no SMP com as Unidades do SIGEP; Continuidade da Criação da planilha de vinculação de Tipos Grupo e Verbetes.
--

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Inserir/Migrar dados no Sistema	Out/2020	Out/2020	Em andamento	CDS
Realizar teste final e homologação	Jan/2021	Jan/2021	Aguardando	CDS
Atualização de processos de trabalho e/ou normativos internos	Jan/2021	Jan/2021	Aguardando	SPACL
Implantação do módulo de bens permanentes.	Jan/2021	Jan/2021	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Descrição do problema, pendência ou dificuldade.	Impacto	Ação	Responsável	Data
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Dificuldade de suporte pois o atendimento nacional do sistema é realizado em apenas um único servidor do TRT24 desenvolvedor	Demora na solução de problemas	Desenvolver competências internas no sentido de reduzir a dependência do conhecimento centralizado no desenvolvedor. Sensibilizar o TRT24 quanto a necessidade de expandir a equipe de atendimento.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	A partir de Janeiro/2020
Dificuldade na migração de todos os bens em razão da diferença de tratamento contábil entre o tribunal desenvolvedor e o TRT2	Atraso no projeto	Avaliar a necessidade de replanejamento do processo	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Durante a migração
Vinculação incorreta ou continuidade da criação da planilha de vinculação de Tipos Grupo e Verbetes	Atraso na migração para o SCMP	Conferência Manual Das Informações	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Durante a migração
Vinculação incorreta ou continuidade da criação da planilha de vinculação de Tipos Grupo e Verbetes	Atraso na migração para o SCMP	Conferência Manual Das Informações	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Durante a migração
Em razão da pandemia do coronavírus e consequente isolamento social existente, torna-se inviável a realização de inventários dos bens das unidades do Regional, condição esta imprescindível para a migração e saneamento do atual SCMP	Atraso na migração para o SCMP	Verificar a possibilidade de replanejamento do projeto enquanto perdurar a suspensão do expediente no âmbito do TRT2	Equipe do Projeto	Durante a pandemia



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).

O sistema antigo permanecerá ativo até o final de 2020, para comparação entre os balanços de inventário.

O módulo de bens de consumo foi implantado em janeiro de 2020 enquanto que o de bens permanentes será implantando em janeiro de 2021, após a realização de todos os testes necessários pelo CMP e Contabilidade.

Fica prejudicada a execução do projeto em função das medidas de contenção da pandemia do Covid-19. A tarefa “Realizar teste final e homologação” será iniciada após o retorno das atividades presenciais.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS