



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2021 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio

Nº do projeto: CPGP 05/2019

Demandante: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Aquiles José Malvezzi

Data de início: Janeiro/2019

Previsão de término: Dezembro/2021

2. EQUIPE


Perfil	Nome
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Seção de Bens Permanentes <ul style="list-style-type: none">Katyane Soares BringhentiCamila Almeida NevesMauro Sergio Siqueira CesarSamuel Teixeira MagnaniAlexandre Temple
Ao menos 03 da Secretaria de Tecnologia de Informações e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes MonteiroMarcos Renato de AbreuAmabile Feliciano do NascimentoPaulo Cavalcante Costa Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 04 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Eduardo Hatada Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores da Seção de Gestão de Ativos de Microinformática	Beatriz Bordignon Alexandre Gomes Barriento

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2021

Tempo Decorrido



Progresso





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Detalhamento do Status:

Correção da conta veículos de tração mecânica após a migração integral de modo a viabilizar a migração das demais contas;
Testes no endereçamento dos destinos para avaliar a viabilidade de migrar tombs diretamente de atuais "TTRs" para sublocalidades criadas;
Correção de bugs referentes à data de entrada e à data de reavaliação.

Principais entregas do período:

Continuidade da correção dos endereços e valores de depreciação;
Estabelecimento de nova rotina de carga para transferir ao SCMP a vida útil restante e o valor residual calculado sobre o valor de aquisição;

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Inserir/Migrar dados no Sistema	Dez/2021	Dez/2021	Em andamento	CDS
Realizar teste final e homologação	Dez/2021	Dez/2021	Aguardando	CDS
Atualização de processos de trabalho e/ou normativos internos	Jan/2021	Jul/2021	Em andamento	SPACL
Implantação do módulo de bens permanentes.	Dez/2021	Dez/2021	Em andamento	Gerente do Projeto

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e Interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.	Coordenadoria de Material e Patrimônio e Gerente do Projeto	Durante todo o projeto
Dificuldade de suporte pois o atendimento nacional do sistema é realizado em apenas um único servidor do TRT24 desenvolvedor	Demora na solução de problemas	Desenvolver competências internas no sentido de reduzir a dependência do conhecimento centralizado no desenvolvedor. Sensibilizar o TRT24 quanto a necessidade de expandir a equipe de atendimento.	Coordenadoria de Projetos Nacionais e Gerente do Projeto	A partir de janeiro/2020
Dificuldade na migração de todos os bens em razão da diferença de tratamento contábil entre o tribunal desenvolvedor e o TRT2	Atraso no projeto	Avaliar a necessidade de replanejamento do processo	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Durante a migração
Vinculação incorreta ou continuidade da criação da planilha de vinculação de Tipos Grupo e Verbetes	Atraso na migração para o SCMP	Conferência Manual Das Informações	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Durante a migração
Em razão da pandemia do	Atraso na	Verificar a possibilidade de	Equipe do Projeto	Durante a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

coronavírus e consequente isolamento social existente (ainda que com o retorno presencial parcial), torna-se inviável a realização de inventários dos bens das unidades do Regional, condição esta imprescindível para a migração e saneamento do atual SCMP	migração para o SCMP	replanejamento do projeto enquanto perdurar a suspensão do expediente no âmbito do TRT2		pandemia
--	----------------------	---	--	----------

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

A correta parametrização do sistema é imprescindível para o início dos testes, segundo informações do Tribunal Desenvolvedor do Sistema (TRT24).

O sistema antigo permanecerá ativo até o final de 2020, para comparação entre os balanços de inventário.

O módulo de bens de consumo foi implantado em janeiro de 2020, enquanto que o de bens permanentes será implantando em 2021, após a realização de todos os testes necessários pelo CMP e Contabilidade.

Fica prejudicada a execução do projeto em função das medidas de contenção da pandemia do Covid-19. A tarefa "Realizar teste final e homologação" será iniciada após o retorno das atividades presenciais.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS