

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2019 (Outubro a Dezembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Nº do Projeto: CPG 06/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: CPG
Gerente: Aquiles José Malvezzi	Início: Abril/2019
	Previsão de Término: Janeiro/2020

2. EQUIPE


Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyabe Soares Bringhenti
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes Monteiro Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Karina Casola Masaiolli Filipe Gioielli Mafalda Natalia Silva Figueiredo

* Equipes Rotativas

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/12/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

A ferramenta está em fase de teste de validação funcional pela SPACL.
A STIC aguarda suporte pelo Tribunal desenvolvedor.

Principais entregas do período:

Disponibilização do ambiente de homologação e nova versão do sistema (1.5.0).
A equipe da Secretaria de Contratos e Licitações sinalizou que o sistema atende às necessidades do TRT-2, desde que disponibilizados os relatórios necessários para atendimento do Ato CSJT nº 8/2009.
Definição de ambiente paralelo a partir de janeiro de 2020.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Migrar dados no sistema	Janeiro/2019	Janeiro/2020	Em andamento	Aquiles José Malvezzi
Implantação – disponibilização em produção	Janeiro/2019	Fevereiro/2020	Em andamento	Aquiles José Malvezzi

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Ausência da funcionalidade de publicação automática dos contratos na transparência	Dificuldades operacionais da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações (Publicação Manual)	Avaliar se a melhoria é imprescindível para a implantação do sistema e eventual solicitação ao TRT4 para sua implementação.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Janeiro/2019
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e interesse em alterar processos de trabalho, e submissão de demanda de melhorias com o desenvolvedor.	Aquiles José Malvezzi	Janeiro/2019
Ajustes funcionais ou necessidades relatadas do TRT2, dependentes de priorização pelo tribunal desenvolvedor	Atraso no projeto	Sensibilizar o desenvolvedor para atendimento da demanda, bem como replanejar o projeto se necessário	Aquiles José Malvezzi	Janeiro/2019

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Uma vez que ainda não foram disponibilizados os relatórios necessários para atendimento do Ato CSJT nº 8/2009, devido ao atraso na resposta da demanda pelo tribunal desenvolvedor, configurou-se a necessidade de replanejamento que será apresentado no próximo boletim.

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS