

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 2º Trimestre de 2020 (Abril a Junho)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	<b>Nº do Projeto:</b> 06/2019
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPGP
<b>Gerente:</b> Aquiles José Malvezzi	<b>Início:</b> Abril/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Agosto/2020

**2. EQUIPE**


Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyabe Soares Bringhenti
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>Luis Augusto Castro Campos</li><li>Henrique Fernandes Monteiro</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Edna Yumi Sakata Filipe Gioielli Mafalda Natalia Silva Figueiredo Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

\* Equipes Rotativas

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/06/2020

Tempo Decorrido



87%

Progresso



71%

**Detalhamento do Status:**

Nova versão do SILC em fase de testes.  
Extração de dados do sistema legado para migração.

**Principais entregas do período:**

Planilha de fornecedores extraída do sistema legado.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data provável</b>	<b>Situação</b>	<b>Responsável</b>
Migrar dados no sistema	Julho/2020	Julho/2020	Em andamento	Aquiles José Malvezzi
Implantação – disponibilização em produção	Julho/2020	Agosto/2020	Em andamento	Aquiles José Malvezzi
Atualização de normativos internos e/ou Manual de Compras e Licitações	Agosto/2020	Agosto/2020	Em andamento	Aquiles José Malvezzi

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Sistema apresenta incompatibilidades com as práticas do TRT2	Atraso no projeto	Análise sobre a viabilidade e interesse em alterar processos de trabalho, e submissão de demanda de melhorias com o desenvolvedor.	Aquiles José Malvezzi	Durante todo o projeto
Ajustes funcionais ou necessidades relatadas do TRT2, dependentes de priorização pelo tribunal desenvolvedor	Atraso no projeto	Sensibilizar o desenvolvedor para atendimento da demanda, bem como replanejar o projeto se necessário	Aquiles José Malvezzi	Julho/2020
Migração dos dados do sistema legado inconclusa ou não realizada	Migração integral para o sistema novo e abandono do sistema legado prejudicadas	Realização de testes para avaliar prazo e dificuldades	SPACL/ SETIC	Julho/2020
Dificuldade para extração de dados não estruturados do sistema legado	Atraso no projeto	Solicitada documentação do TRT 4 para auxílio na migração e mobilização da SETIC na tarefa	SPACL/ SETIC	Junho/2020

<b>6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>
O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS