

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	Nº da proposta: N/A
Demandante: Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Nº do projeto: CPG 06/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Data de recebimento: N/A
Gerente: Aquiles José Malvezzi	
Classificação: tático	
Duração estimada: 10 (dez) meses	
Período: Abril/2019 a Janeiro/2020	

2. DESCRIÇÃO

Instituir a solução tecnológica nacional para controle de Contratos e Licitações, a fim de uniformizar os processos, de acordo com as diretrizes nacionais.

3. ESCOPO PRELIMINAR**Escopo:**

- Implantação da ferramenta, importação da base de dados atual, adaptação dos processos de trabalho e capacitação.

Não Escopo:

- Gerenciamento das informações migradas para o Sistema.

4. DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA

Marcos do projeto	Data
Disponibilização do ambiente de homologação	Junho/2019
Homologação funcional pela Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Julho/2019
Implantação – disponibilização em produção	Setembro/2019
Conclusão dos treinamentos	Outubro/2019
Finalização da alimentação do sistema – cadastros e início de operação	Janeiro/2020

5. DETALHAMENTO DOS RECURSOS**5.1. RECURSOS EXTERNOS**

Recursos externos	Valor estimado	Forma de aquisição
Código-fonte do sistema desenvolvido pelo TRT4	-	Cessão do TRT4 e CSJT

5.2. RECURSOS INTERNOS

Recursos internos	Unidade fornecedora	Período previsto de alocação
04 servidores para testes na ferramenta e treinamento	Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Todo o projeto
Ao menos 03 servidores para implantação do Sistema	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Todo o projeto

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

01 servidor	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Todo o projeto
-------------	---	----------------

6. RISCOS PRELIMINARES

Riscos	Ações a serem tomadas
Demora ou entraves para envio do código-fonte.	Manter contato constante com o TRT4 durante fase de disponibilização.
Apoio e suporte técnico pelo TRT4 insuficiente para a necessidade do TRT2.	Treinamento não apenas das áreas de negócio, mas também técnica para fornecer suporte local ao sistema.
Aumento do volume de trabalho na Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações.	Adequar cronograma e equipe.
Sistema apresentar incompatibilidades com o Manual de Compras e Licitações do TRT2 e/ou outros normativos internos.	Envolver a Secretaria de Controle Interno na fase de testes para apoiar na análise das lacunas.

7. PARTES INTERESSADAS

Unidade	Telefone	Email
Comitê de Planejamento e Gestão	2081	svpa@trtsp.jus.br
Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial	2276	administracao@trtsp.jus.br
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	2072	diretoria-ti@trtsp.jus.br
Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	2302	scl@trtsp.jus.br
Secretaria de Controle Interno	2319	sci@trtsp.jus.br

8. PREMISSAS

1. O sistema aplicará os preceitos das Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e respectivas alterações;
2. O sistema será compatível com o Manual de Compras e Licitações deste Tribunal;
3. A implantação da solução nacional será apoiada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o qual fornecerá suporte técnico após implantação e atualização das versões.

9. RESTRIÇÕES

- Restrição Legal: Lei 8.666/93.

10. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR

TAP validado? Sim () Não ()

Comentários:

11. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

TAP aceito? Sim () Sim, com ressalvas () Não ()

Justificativa:

Data da decisão:

DESEMBARGADORA JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA