



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2021 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Prêmio de Excelência TRT2

Nº do projeto: CPGP 01/2020

Demandante: Márcio Vinicius Gimenes Milan

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Gustavo Miranda da Silva

Data de início: Janeiro/2020

Previsão de término: Julho/2022

2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinicius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda Adriana Gurniak
01 servidor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves
01 servidor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki Mariângela Aparecida Prestes Gonçalves


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2021

Tempo Decorrido



Progresso



Detalhamento do Status:

Elaboração de manual do prêmio;
Aprimoramento dos questionários;
Refinamento da metodologia do projeto.

Principais entregas do período:

Alterações nos formulários;
Aplicação de piloto do questionário na Seção de Projetos Nacionais e na Seção de Processos e Projetos, da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Publicação da norma	Abril/2021	Setembro/2021	Aguardando	Coordenadoria de Estatística e Gestão de



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

				Indicadores
Campanha de Comunicação	Abril/2021	Setembro/2021	Aguardando	Secretaria de Comunicação Social
Extração e análise de dados	Abril/2021	Julho/2021	Aguardando	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Envio de questionário às unidades	Abril/2021	Setembro/2021	Aguardando	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos
Finalização do manual do prêmio	Jul/2021	Agosto/2021	Em andamento	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Finalização dos questionários da área administrativa, 1º e 2º graus	Jul/2021	Agosto/2021	Em andamento	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Percepção equivocada de cobrança de produtividade	Impacto negativo no clima institucional	Campanha de Comunicação	SGEP	A partir da fase 3. Piloto
Falta de engajamento e/ou priorização das unidades avaliadas em relação aos objetivos do projeto	Pouca efetividade dos resultados esperados	Sensibilização sobre a importância do projeto para a Instituição e a Sociedade	SGEP e SECOM	No momento de divulgação do projeto
Alta gestão de dados devido a aplicação concomitante em todas as unidades da Instituição	Sobrecarga da equipe e das unidades envolvidas e impacto negativo no projeto	Faseamento da execução do projeto	SGEP	Entre Julho e Setembro de 2021

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

<p>O projeto não é um mecanismo de cobrança de produtividade.</p> <p>O projeto foi suspenso em julho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia de COVID-19 não se mostra favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade durante o período de isolamento.</p> <p>O projeto foi retomado em janeiro/21.</p>

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS