



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 3º Trimestre de 2021 (Julho a Setembro)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Prêmio de Excelência TRT2

**Nº do projeto:** CPGP 01/2020

**Demandante:** Márcio Vinicius Gimenes Milan

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Gustavo Miranda da Silva

**Data de início:** Janeiro/2020

**Previsão de término:** Setembro/2022

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores(as) da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinicius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores(as) da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda Adriana Gurniak
01 servidora do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves
Ao menos 01 servidora da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki Mariângela Aparecida Prestes Gonçalves


### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 30/09/2021

Tempo Decorrido



Progresso



#### Detalhamento do Status:

Finalização do questionário e das pontuações relativas do prêmio;  
Definidos novo cronograma, forma de aplicação do piloto, pesos dos indicadores e premiação;  
Identidade visual em fase final de elaboração.

#### Principais entregas do período:

Questionário e as pontuações do prêmio;  
Extração e análise dos dados e definição das fases do projeto.  
Manual de Uso do Selo Excelência TRT-2.

### 4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Escolha da identidade visual	Novembro/2021	Fevereiro/2022	Em andamento	Secretaria de Comunicação Social



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Piloto VTs, ajustes nos instrumentais e norma (se necessário)	Dezembro/2021	Dezembro/2021	Em andamento	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Teaser do Selo Excelência TRT2	Dezembro/2021	Dezembro/2021	Aguardando	Secretaria de Comunicação Social
Campanha de Comunicação	Fevereiro a Maio/2022	Dezembro a Maio/2022	Aguardando	Secretaria de Comunicação Social
Envio de formulário às VTs: discussões, reuniões de equipe e preenchimento no Lime Survey	Junho/2022	Junho/2022	Aguardando	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Envio para as VTs dos resultados dos indicadores e prazo final para as VTs retornarem o formulário preenchido.	Julho/2022	Julho/2022	Aguardando	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Apuração e divulgação dos resultados	Agosto/2022	Agosto/2022	Aguardando	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Cerimônia de entrega do Selo e fechamento do Ciclo 1	Setembro/2022	Setembro/2022	Aguardando	Secretaria de Comunicação Social

#### 5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Percepção equivocada de cobrança de produtividade	Impacto negativo no clima institucional	Replanejamento, realização de mais testes pilotos e campanha de Comunicação	SGEP	A partir da fase 3. Piloto
Falta de engajamento e/ou priorização das unidades avaliadas em relação aos objetivos do projeto	Pouca efetividade dos resultados esperados	Sensibilização sobre a importância do projeto para a Instituição e a Sociedade	SGEP e SECOM	No momento de divulgação do projeto
Alta gestão de dados devido a aplicação concomitante em todas as unidades da Instituição	Sobrecarga da equipe e das unidades envolvidas e impacto negativo no projeto	Faseamento da execução do projeto	SGEP	Entre Julho de 2021 e Julho de 2022

#### 6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

<p>O projeto não é um mecanismo de cobrança de produtividade.</p> <p>O projeto foi suspenso em julho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia de COVID-19 não se mostra favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade durante o período de isolamento.</p> <p>O projeto foi retomado em janeiro/21.</p>
---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS