

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2020 (Outubro a Dezembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Migração do Sistema de Licitações e Contratos	<b>Nº do Projeto:</b> 02/2020	
<b>Patrocinador:</b> Dra. Tânia Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPGP	
<b>Gerente:</b> Aquiles José Malvezzi	<b>Início:</b> Outubro/2020	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2021

**2. EQUIPE**


Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyane Soares Bringhenti
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>• Luis Augusto Castro Campos</li><li>• Henrique Fernandes Monteiro</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

\* Equipes Rotativas


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Nova versão do SILC disponibilizada em ambiente de produção;  
Tratamento de inconsistências/incompatibilidades da extração de dados dos contratos vigentes para migração no SILC.

**Principais entregas do período:**

Tratamento dos dados para realização de teste de migração.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Realização de teste de migração dos dados de contratos	Janeiro/2021		Em andamento	SETIC

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Impossibilidade da migração de dados dos contratos	Atraso no projeto	Utilização de planilhas de apoio para gestão dos dados dos contratos	SETIC	Dezembro/2020

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4.

Encerramento do projeto CPGP 06/2019 e formulação do atual para a migração de dados, ante a complexidade da tarefa.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS