



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2022 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Migração do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)

Nº do projeto: CPGP 02/2020

Demandante: Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Aquiles José Malvezzi

Data de início: Outubro/2020

Data de Término: Junho/2022

2. EQUIPE


Perfil	Nome
03 servidores(as) da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi Camila Almeida Neves Katyane Soares Bringhenti
Ao menos 03 servidores(as) da Tecnologia da Informação e Comunicações	<ul style="list-style-type: none">Márcio Nisi GonçalvesCristiano Munerati Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none">Hudson Lincoln Gomes dos SantosLuis Augusto Castro CamposHenrique Fernandes Monteiro Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
Ao menos 02 servidores(as) da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Milena Cavalcante Braga
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli

* Equipes Rotativas


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2022

Tempo Decorrido



Progresso



Detalhamento do Status:

Foi concluída a última migração de dados para o sistema e realizados testes para considerar o projeto encerrado. Devido à complexidade para migração, houve a necessidade de atualização da versão do sistema e muitos atrasos na correção de erros pelo Tribunal Desenvolvedor. Ressalte-se que a finalização do projeto se deu em data muito distante da planejada.

Principais entregas do período:

- Contatos com o TRT4 para solução;
- Testes de envio de e-mails de alerta de vigência pelo banco de dados do SILC;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

- Instalação, testes e validação da versão 2.0 do sistema no ambiente de produção.

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Incorreção da lentidão apresentada pelo sistema, resultando em intempestividade no registro dos dados e extração das informações, gerando necessidade de controle paralelo.	Atraso no encerramento do projeto	Busca de solução junto ao TRT 4 pela SETIC	SETIC / TRT4	Após a etapa da migração de dados
Incorreção do envio de automático do e-mail de alerta de vigência para os gestores de contratos.	Atraso no encerramento do projeto	Envio manual dos e-mails de alerta enquanto a SETIC não soluciona o problema	SETIC	Após a etapa da migração de dados

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4.
Encerramento do projeto CPGP 06/2019 e formulação do atual para a migração de dados, ante a complexidade da tarefa.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS