

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2020 (Outubro a Dezembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira		<b>Nº do Projeto:</b> 03/2020
<b>Patrocinador(a):</b> Dra. Tânia Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		<b>Origem:</b> CPGP
<b>Gerente:</b> Renata Aparecida Cursino Pires	<b>Início:</b> Outubro/2020	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2021


**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
05 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Marcus André dos S. Marques de Abrantes Daniela Vilaça Castagna
04 servidores da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira	Renata Aparecida Cursino Pires Adriana de Oliveira Bueno Gonçalves Airton Matos da Silva Antônio Fábio Fernandes Figueiredo


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Elaboração do arquivo consolidado para identificação dos processos críticos.

**Principais entregas do período:**

Apresentação para a Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira (SCOF) dos objetivos do projeto, a expectativa dos resultados e a metodologia adotada em outros projetos de Redesenho de Processos;  
Recebimento dos formulários preenchidos pelas Coordenadorias com as informações necessárias para identificação dos processos críticos.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Análise e definição dos processos críticos pela SGEP	Fevereiro/2021	Fevereiro/2021	Em andamento	SGEP

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

Análise dos processos listados em conjunto com as respectivas áreas para validação dos processos críticos e captação de sugestões de melhoria.	Maio/2021	Maio/2021	Aguardando	SGEP e SCOF
Escolha dos processos com potencial para otimização e definição das respectivas abordagens (melhoria de sistemas, modificação de normas e/ou redesenho de fluxos)	Maio/2021	Maio/2021	Aguardando	SGEP e SCOF

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Reuniões com os diretores e equipes das áreas explicando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O projeto não possui relação com a produtividade de servidores e das áreas envolvidas
---

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS