



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2021 (Janeiro a Março)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

**Nº do projeto:** CPGP 03/2020

**Demandante:** Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

**Patrocinador(a):** Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Renata Aparecida Cursino Pires

**Data de início:** Outubro/2020

**Previsão de término:** Dezembro/2021


### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
04 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes Daniela Vilaça Castagna
04 servidores da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira	Renata Aparecida Cursino Pires Adriana de Oliveira Bueno Gonçalves Airton Matos da Silva Antônio Fábio Fernandes Figueiredo


### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 31/03/2021

Tempo Decorrido



Progresso



#### Detalhamento do Status:

Diante do cenário de alto volume de trabalho da SCOF, após a iminente aprovação da LOA, algumas entregas programadas para o mês de maio serão efetuadas no mês de junho.

#### Principais entregas do período:

Finalização da consolidação dos formulários e análise para definição dos processos críticos

### 4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Análise dos processos listados em conjunto com as respectivas áreas para validação dos processos críticos e captação de sugestões de melhoria.	Maio/2021	Junho/2021	Aguardando	SGEP e SCOF



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Escolha dos processos com potencial para otimização e definição das respectivas abordagens (melhoria de sistemas, modificação de normas e/ou redesenho de fluxos)	Maio/2021	Junho/2021	Aguardando	SGEP e SCOF
---	-----------	------------	------------	-------------

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Reuniões com os diretores e equipes das áreas explicando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

O projeto não possui relação com a produtividade de servidores e das áreas envolvidas
---

---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS