



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2021 (Abril a Junho)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

Nº do projeto: CPGP 03/2020

Demandante: Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan

Data de início: Outubro/2020

Previsão de término: Dezembro/2021

2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
04 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes Daniela Vilaça Castagna Milena Cavalcante Braga Milena Cavalcante Braga
04 servidores da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira	Renata Aparecida Cursino Pires Adriana de Oliveira Bueno Gonçalves Airton Matos da Silva Antônio Fábio Fernandes Figueiredo


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/06/2021

Tempo Decorrido



Progresso



Detalhamento do Status:

Após aprovações da LOA e do PEI, o projeto foi retomado em junho com o início das reuniões com as unidades para discussão de cada processo.

Principais entregas do período:

Realização de reuniões com duas seções da CCONT

4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Análise dos processos listados em conjunto com as respectivas áreas para validação dos	Maior/2021	Setembro/2021	Aguardando	SGEP e SCOF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

processos críticos e captação de sugestões de melhoria.				
Escolha dos processos com potencial para otimização e definição das respectivas abordagens (melhoria de sistemas, modificação de normas e/ou redesenho de fluxos)	Maio/2021	Outubro/2021	Aguardando	SGEP e SCOF

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Reuniões com os diretores e equipes das áreas explicando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O projeto não possui relação com a produtividade de servidores e das áreas envolvidas

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS