



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 3º Trimestre de 2022 (Julho a Setembro)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Mapeamento, Redesenho e Implantação dos Processos da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

**Nº do projeto:** CPGP 03/2020

**Demandante:** Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Márcio Vinícius Gimenes Milan

**Data de início:** Outubro/2020

**Previsão de término:** Junho/2022


### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
Ao menos 04 servidores(as) da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes Daniela Vilaça Castagna
04 servidores(as) da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira	Renata Aparecida Cursino Pires Adriana de Oliveira Bueno Gonçalves Airton Matos da Silva Antônio Fábio Fernandes Figueiredo


### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 30/09/2022

Tempo Decorrido



Progresso



#### Detalhamento do Status:

O projeto será retomado com a implantação do Escritório de Processos desse E. Regional. O prazo final foi estendido.

#### Principais entregas do período:

Não houve entregas no período.

### 4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Análise dos processos listados em conjunto com as respectivas áreas para validação dos processos críticos e captação de sugestões de melhoria.	Setembro/2021	-	Suspensão	SGEP e SCOF



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Escolha dos processos com potencial para otimização e definição das respectivas abordagens	Outubro/2021	-	Suspensão	SGEP e SCOF
--	--------------	---	-----------	-------------

#### 5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Reuniões com os diretores e equipes das áreas explicando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência
Possibilidade de novas solicitações de suspensão de demandas do projeto pelas unidades	Atraso do projeto	Desenvolver outras atividades de análise, propostas de melhorias e desenho de fluxos enquanto novas demandas estiverem suspensas	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência

#### 6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

<p>O projeto não possui relação com a produtividade de servidores e das áreas envolvidas</p> <p>O projeto será retomado com a implantação do Escritório de Processos desse E. Regional. O prazo final foi estendido.</p> <p>A unidade objeto do projeto possui prazos legais que devem ser cumpridos e algumas demandas aumentam consideravelmente o volume de trabalho. Dessa forma, visando não impactar a rotina de trabalho dos servidores e das servidoras, podem ocorrer suspensões do projeto durante esses períodos.</p>
--

---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS