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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Licitações e Contratos Nº do Projeto: CPG 06/2019 

Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-

Presidente Administrativa) 

Origem: CPG 

Gerente: Aquiles José Malvezzi Início: Abril/2019 Previsão de Término: Janeiro/2020 

 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

04 servidores da Secretaria de Processamento e 

Acompanhamento de Contratos e Licitações 

Aquiles José Malvezzi 

03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

• Hudson Lincoln Gomes dos Santos 

• Luis Augusto Castro Campos 

• Henrique Fernandes Monteiro 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 

02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Filipe Gioielli Mafalda 

* Equipes Rotativas 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 30/09/2019 
 

Tempo Decorrido

55%

Progresso

40%

 
Detalhamento do Status: 

Em teste de validação funcional pela SPACL. 

 

 

Principais entregas do período: 

O sistema apresentou inconsistências na fase de testes que serão corrigidos na última versão 1.5.0, que será 

disponibilizada no início de outubro. 

 

Para poder verificar se o sistema atende às necessidades do TRT-2, a DGA autorizou que dois servidores da área 

visitem o TRT-4 para conhecer melhor o sistema. A visita técnica acontecerá em 22/10. Quando retornarem, a 

SPACL elaborará parecer quanto a aderência do sistema às necessidade do TRT2 e prosseguirá com os testes de 

homologação. 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Homologação funcional 

pela Secretaria de 

Processamento e 

Acompanhamento de 

Contratos e Licitações 

Julho/2019 Novembro/2019 Atrasado – testes da 

nova versão 

Aquiles José Malvezzi 

Implantação – 

disponibilização em 

produção 

Setembro/2019 Dezembro/2019 Em andamento Aquiles José Malvezzi 

 

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Ausência da 

funcionalidade de 

publicação automática 

dos contratos na 

transparência 

Dificuldades 

operacionais da 

Secretaria de 

Processamento e 

Acompanhamento de 

Contratos e Licitações 

(Publicação Manual) 

Avaliar se a melhoria é 

imprescindível para a 

implantação do sistema e 

eventual solicitação ao 

TRT4 para sua 

implementação. 

Secretaria de 

Gestão 

Estratégica e 

Projetos 

Outubro/2019 

Sistema apresenta 

incompatibilidades com 

as práticas do TRT2 

Atraso no 

projeto 

Análise sobre a 

viabilidade e interesse em 

alterar processos de 

trabalho, e submissão de 

demanda de melhorias 

com o desenvolvedor. 

Aquiles José 

Malvezzi 

Novembro/2019 

 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN 

DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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