

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Nome do Projeto: Implantação do Extrator do eSocial		Nº do Projeto: PDGP 06/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)		Origem: PDGP
Gerente: Oswaldo José Costa da Silva Leme	Início: Março/2019	Término: Maio/2019

2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO

Concluído com as entregas efetuadas conforme escopo do Projeto.

3. ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data realizada	Situação	Cliente	Observações
Disponibilização do Conector	Maio/2019	Abril/2019	Concluído		Entrega antecipada

4. PROBLEMAS ENCONTRADOS**5. SUGESTÕES****6. INCORPORAÇÕES DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL**

O TRT2 está apto a transmitir as informações requeridas pelo eSocial, em cumprimento à determinação contida na Resolução CSJT nº 217/2018 e no Decreto nº 8.373/2014.

7. LIÇÕES APRENDIDAS**8. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Em cada nova disponibilização de versão do conector pelo TRT11 haverá demanda de integração e homologação pela equipe técnica da SETIC e pela equipe do eSocial regional.

9. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

TEP aceito? Sim () Sim, com ressalvas () Não ()
Justificativa:

Data da decisão:

JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES
DESEMBARGADORA VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVA