

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 3º Trimestre de 2020 (Julho a Setembro)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Vivências	Nº do Projeto: 01/2020
Patrocinador(a): Dra. Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Origem: PDGP
Gerente: Erika Rodrigues Magalhães Lacerda	Início: Março/2020
	Previsão de Término: Março/2021


2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
- Gabinete da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo - Programa Servidor Acolhedor	Drª Luciana Bezerra
- Gabinete da 3ª Vara do Trabalho da Zona Leste de São Paulo - Comitê de Igualdade e Diversidade	Dr. Waldir dos Santos Ferro
Seção de Acessibilidade	Thais Tie Myasaki
Seção de Serviço Social	Camila Oliveira Gradin
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação	Oswaldo Jose Costa da Silva Leme
Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi

3. PROGRESSO

Data do Relatório: 30/09/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Realização dos encontros virtuais com participantes inscritos.
Treinamento continuado dos facilitadores na prática da metodologia CVV.

Principais entregas do período:

Capacitação de 3 servidores como novos facilitadores.
Realização de 14 Encontros de Vivência e Autoconhecimento, com a participação de 66 pessoas no total

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Realização dos encontros virtuais semanais com participantes inscritos	Outubro/2020	Março/2021	Em andamento	SGEP
Desenvolvimento de ferramenta de agendamento	Novembro/2020	Novembro/2020	Em andamento	SETIC
Campanha de Comunicação	mensalmente	mensalmente	Em andamento	SECOM

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Falta de interesse por parte dos servidores na capacitação	Diminuição da quantidade de facilitadores	Nova rodada futura de capacitação com outros facilitadores	Gerente do Projeto	Abril/2020
Dificuldades com a ferramenta de videoconferência	Não realização das reuniões e capacitações	Utilização de outras ferramentas, disponibilização de tutorial de uso das ferramentas	Gerente do Projeto	Maio/2020
Falta de interesse por parte dos servidores	Inviabilidade de formação de grupos para as reuniões	Ampliar a divulgação e rever a metodologia	SECOM	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Permanência dos encontros na forma da fase anterior	Gerente do Projeto	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
As inscrições para participar do projeto serão mensais.
Salas rotativas ocorrerão para adequar à periodicidade de cada participante.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS