

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 4º Trimestre de 2020 (Outubro a Dezembro)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Vivências	<b>Nº do Projeto:</b> 01/2020	
<b>Patrocinador(a):</b> Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> PDGP	
<b>Gerente:</b> Erika Rodrigues Magalhães Lacerda	<b>Início:</b> Março/2020	<b>Previsão de Término:</b> Março/2021

**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Érika Rodrigues Magalhães Lacerda
Programa Servidor Acolhedor	Dra. Luciana Bezerra
Comitê de Igualdade e Diversidade	Dra. Patrícia Almeida Ramos
Seção de Acessibilidade	Thais Tie Myasaki
Seção de Serviço Social	Camila Oliveira Gradin
Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação	Thiago Martins
Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/12/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Realização dos encontros virtuais com participantes inscritos.  
Treinamento continuado dos facilitadores na prática da metodologia CVV.

**Principais entregas do período:**

Realização de 10 Encontros de Vivência e Autoconhecimento, com a participação de 38 pessoas no total.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data provável</b>	<b>Situação</b>	<b>Responsável</b>
Realização dos encontros virtuais semanais com participantes inscritos	semanalmente	semanalmente	Em andamento	Gerente do projeto
Desenvolvimento de ferramenta de agendamento	Janeiro/2021	Janeiro/2021	Em andamento	SETIC
Campanha de Comunicação	mensalmente	mensalmente	Em andamento	SECOM

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Falta de interesse por parte dos servidores na capacitação	Diminuição da quantidade de facilitadores	Nova rodada futura de capacitação com outros facilitadores	Gerente do Projeto	Março/2020
Dificuldades com a ferramenta de videoconferência	Não realização das reuniões e capacitações	Utilização de outras ferramentas, disponibilização de tutorial de uso das ferramentas	Gerente do Projeto	Na ocorrência
Falta de interesse por parte dos servidores	Inviabilidade de formação de grupos para as reuniões	Ampliar a divulgação e rever a metodologia	SECOM	Na ocorrência
Alocação da equipe de TI em projetos prioritários	Atraso no projeto	Permanência dos encontros na forma da fase anterior	Gerente do Projeto	Na ocorrência

<b>6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>
As inscrições para participar do projeto serão mensais.
Salas rotativas ocorrerão para adequar à periodicidade de cada participante.

---

**PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO**  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS