

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Junho/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Digitalização de Processos Físicos	<b>Nº do Projeto:</b> CPG 01/2019
<b>Patrocinadora:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPG
<b>Gerente:</b> Eduardo dos Santos Rocha (CGD)	<b>Início:</b> Março/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2019

**2. EQUIPE**


<b>Perfil</b>	<b>Nome</b>
03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Neíze Silveira Sampaio
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social	A definir oportunamente
01 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Osvaldo José Costa da Silva Leme</li><li>• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira</li><li>• Thiago Martins</li></ul>
01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

\* Equipes Rotativas


**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 28/06/2019

Tempo Decorrido



Progresso



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Detalhamento do Status:**

Em reunião de projeto em 07/06/2019 decidiu-se pela finalização da fase piloto.

**Principais entregas do período:**

- Finalização da rotina de importação de documentos.
- Publicação da Portaria GP/VPA nº 01/2019 em 24/06/2019, que estabelece plano de trabalho para virtualização de processos na fase de conhecimento em todas as unidades judiciárias de 1ª grau deste Tribunal.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Campanha de comunicação	Junho/2019	Julho/2019	Aguardando reunião com SECOM	Eduardo dos Santos Rocha
Alinhamento e viabilização da logística de remessa e recepção dos autos	Julho/2019	Julho/2019	Divulgado o cronograma como anexo da Portaria GP/VPA nº 01/2019	Eduardo dos Santos Rocha

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Necessidade de discussão a respeito de possível alteração de escopo do projeto ante Provimento CGJT nº 2/2019 de 07/06/2019 que engloba a digitalização dos processos de Liquidação e Execução.	Ampliação do escopo do projeto	Rediscutir ações com equipe de projeto e patrocinadora.	Eduardo dos Santos Rocha	Junho/2019

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos ajustes da rotina de integração.

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS