

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: 2º Trimestre de 2020 (Abril a Junho)

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação da JusLaboris do TRT2	<b>Nº do Projeto:</b> 02/2019
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPGP
<b>Gerente:</b> Leila Dantas Pereira	<b>Início:</b> Maio/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Dezembro/2020

**2. EQUIPE**

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental (SGJND)	Leila Dantas Pereira Andreza Aparecida de Melo Juliana Zucato Patrícia Dias de Rossi Margarete Vitória Moura dos Santos
Ao menos 05 servidores da Secretaria de Tecnologia da informação (SETIC)	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Márcio Nisi Gonçalves</li><li>Oswaldo José Costa da Silva Leme</li><li>Hudson Lincoln G. dos Santos</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Jorge Fábio Fernandes</li><li>Celso Alves</li><li>Renato Cícero Coelho</li></ul>
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos (SGEP)	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Secretaria de Comunicação Social (SECOM)	Aline Maria De Castro Silva Rossi

\* Equipes Rotativas

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 30/06/2020

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Melhorias da ferramenta em fase de homologação.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Principais entregas do período:**

Continuação da inserção e migração do conteúdo das coleções. Levantamento de requisitos de uso do TRT2 e outras informações.
---

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Personalização da Biblioteca Digital	Julho/2019	Julho/2020		SGJND
Realizar testes na ferramenta	Julho /2020	Julho /2020		SETIC
Provisionamento do ambiente de produção	Junho /2020	Agosto/2020	Em andamento	SETIC
Documentar processos de gestão da ferramenta	Agosto/2020	Agosto/2020		SETIC
Disponibilização do Atos Normativos do TRT-2 editados em 2020	Agosto/2020	Agosto/2020		SGJND

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Descrição do problema, pendência ou dificuldade	Impacto	Ação	Responsável	Data
Realocação de servidores de Tecnologia em demandas prioritárias do TRT2	Indisponibilidade de servidores no projeto	Replanejamento do Projeto e/ou renegociação de prioridades	Leila Dantas Pereira	Durante todo o projeto
Migração do conteúdo dos atos normativos inconsistentes para o ambiente de produção	Gerar retrabalho e necessidade de replanejamento	1) Mapear e corrigir inconsistências 2) Revisão de todos os normativos migrados antes da disponibilização para o uso.	1) SETIC 2) SGJND	Julho/2020
O déficit de recursos humanos aliado à adaptação das funções ao teletrabalho	Atraso no projeto	Redistribuição das funções e constante acompanhamento dos servidores para a efetiva adaptação adequada ao teletrabalho.	SGJND	Julho/2020
Alocação da equipe de TI em outros projetos prioritários	Atraso no projeto	Alinhamento com a Administração e avaliação da possibilidade de replanejamento do projeto	Gerente do Projeto	Agosto/2020

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Em razão dos atrasos ocorridos em função da indisponibilidade de servidores no projeto, pactuou-se a necessidade de replanejamento.
---