

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)****1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio	Nº da proposta: N/A
Demandante: Coordenadoria de Material e Patrimônio	Nº do projeto: 05/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	Data de recebimento: N/A
Gerente: Aquiles José Malvezzi	
Classificação: operacional	
Duração estimada: 13 (treze) meses	
Período: Janeiro/2019 a Janeiro/2020	

2. DESCRIÇÃO

Instituir a solução tecnológica nacional para controle de Material e Patrimônio, a fim de uniformizar os processos de controle patrimonial de acordo com as diretrizes nacionais e aprimorar o controle de estoque.

3. ESCOPO PRELIMINAR**Escopo:**

- Importação da base de material de consumo e de bens permanentes do sistema atual;
- Adaptação dos processos de trabalho da Unidade;
- Capacitação na ferramenta e nos processos de trabalho;
- Implantação da ferramenta nacional

Não Escopo:

- Adaptações no sistema nacional para adequação à realidade do TRT2.

4. DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA

Marcos do projeto	Data
Disponibilização do ambiente de homologação	Janeiro/2019
Homologação pela Coordenadoria de Material e Patrimônio	Março/2019
Finalização dos Treinamentos	Outubro/2019
Conclusão do cadastro dos dados patrimoniais no sistema	Janeiro/2020
Liberação do novo sistema para utilização em produção	Janeiro/2020

5. DETALHAMENTO DOS RECURSOS**5.1. RECURSOS EXTERNOS**

Recursos externos	Valor estimado	Forma de aquisição
Código-fonte do sistema desenvolvido pelo TRT24	-	Cessão do TRT24 e CSJT

5.2. RECURSOS INTERNOS

Recursos internos	Unidade fornecedora	Período previsto de alocação
04 servidores para testes na ferramenta e treinamento	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Todo o projeto
Ao menos 03 servidores para implantação do Sistema	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Todo o projeto

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

02 servidores	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Todo o projeto
---------------	---	----------------

6. RISCOS PRELIMINARES

Riscos	Ações a serem tomadas
Demora ou entraves para envio do código-fonte.	Informar a alta administração para a tomada das providências cabíveis.
Apoio e suporte técnico pelo TRT24 insuficiente para a necessidade do TRT2.	Treinamento não apenas das áreas de negócio, mas também técnica para fornecer suporte local ao sistema.
Sistema apresentar incompatibilidades com as práticas do TRT2 e/ou outros normativos internos.	Análise sobre a viabilidade e interesse em alterar processos de trabalho e/ou normativos e submissão de demanda de melhorias ao TRT24.

7. PARTES INTERESSADAS

Unidade	Telefone	Email
Comitê de Planejamento e Gestão	2081	svpa@trtsp.jus.br
Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial	2276	administracao@trtsp.jus.br
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	2072	diretoria-ti@trtsp.jus.br
Coordenadoria de Material e Patrimônio	9288 / 9699	smp@trtsp.jus.br

8. PREMISSAS

A implantação da solução nacional será apoiada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, o qual fornecerá suporte técnico após implantação e atualização das versões;

9. RESTRIÇÕES

Restrição Legal: Ato GP nº 14/2015.

10. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR

TAP validado? Sim () Não ()

Comentários:

11. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

TAP aceito? Sim () Sim, com ressalvas () Não ()

Justificativa:

Data da decisão:

DESEMBARGADORA JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA