

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região**Boletim Periódico**

Referência: Julho/2019

**1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

<b>Nome do Projeto:</b> Implantação do Sistema de Licitações e Contratos	<b>Nº do Projeto:</b> CPG 06/2019
<b>Patrocinador:</b> Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)	<b>Origem:</b> CPG
<b>Gerente:</b> Aquiles José Malvezzi	<b>Início:</b> Abril/2019
	<b>Previsão de Término:</b> Janeiro/2020

**2. EQUIPE**


Perfil	Nome
04 servidores da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Aquiles José Malvezzi
03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>Hudson Lincoln Gomes dos Santos</li><li>Luis Augusto Castro Campos</li><li>Henrique Fernandes Monteiro</li></ul> Equipe de Infraestrutura de TIC (*)
02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda

\* Equipes Rotativas

**3. PROGRESSO**

Data do Relatório: 31/07/2019

Tempo Decorrido



Progresso

**Detalhamento do Status:**

Foi identificada a necessidade de criação dos perfis de acesso para utilização do sistema que foram mapeados e estão em fase de configuração. Tão logo seja concluída essa etapa, o sistema será disponibilizado à Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações para homologação.

**Principais entregas do período:**

Não houve entregas no período.

**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL**  
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

<b>4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO</b>				
<b>Entrega</b>	<b>Data planejada</b>	<b>Data provável</b>	<b>Situação</b>	<b>Responsável</b>
Homologação funcional pela Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações	Julho/2019	Setembro/2019	Em andamento	Aquiles José Malvezzi
Implantação – disponibilização em produção	Setembro/2019	Setembro/2019	Em andamento	Aquiles José Malvezzi

<b>5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS</b>				
<b>Descrição do problema, pendência ou dificuldade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data</b>
Ausência da funcionalidade de publicação automática dos contratos na transparência	Dificuldades operacionais da Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações (Publicação Manual)	Avaliar se a melhoria é imprescindível para a implantação do sistema e eventual solicitação ao TRT4 para sua implementação.	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Julho/2019

<b>6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>

---

**MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN**  
**DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS**