



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2021 (Janeiro a Março)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: Mapeamento e Diagnóstico dos Processos de Trabalho da Secretaria de Precatórios
Nº do projeto: CPGP 04/2020
Demandante: Presidência do TRT2
Patrocinador(a): Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)
Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan
Data de início: Novembro/2020
Previsão de término: Maio/2021


2. EQUIPE

Perfil	Nome
01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa	Maria Inês Ebert Gatti
06 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro de Carvalho Filipe Gioielli Mafalda Bruno Motta de Andrade Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes Daniela Vilaça Castagna
04 servidores da Secretaria de Precatórios	Maria de Lourdes Mendes Faure Tania Christina Zotto Silvia Aparecida Fidelis Pedro José de Moraes Losso


3. PROGRESSO

Data do Relatório: 31/03/2021

Tempo Decorrido



Progresso



Detalhamento do Status:

Aprovação do Relatório de Achados e Sugestões, do fluxo base de trabalho das Coordenadorias e do Checklist para envio de processos pelas VTs para à Coordenadoria de Cálculos.

Principais entregas do período:

Relatório, do fluxo base de trabalho e do Checklist aprovados



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

4. PREVISÃO DE ENTREGAS				
Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Planejamento da execução das abordagens de melhorias	Fevereiro/2021	Maiio/2021	Em andamento	Precatórios

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS				
Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Possível resistência às mudanças dos processos de trabalho das áreas mapeadas	Comprometimento do planejamento	Reuniões com os diretores e equipes das áreas explicando os benefícios das melhorias implementadas pelo projeto	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Na ocorrência

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O projeto não possui relação com a produtividade de servidores e das áreas envolvidas

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS