



TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO

ANEXO II – Projetos ou iniciativas nacionais gerenciadas por outras áreas do Tribunal e que utilizam recursos de TIC

Grupo 1 - GAE - Implantação dos Sistemas Nacionais Administrativos

O escopo de atuação da área de TIC consiste na execução de procedimentos para implantação de sistemas desenvolvidos por outros órgãos para utilização neste TRT.

A implantação abrange a recepção do sistema, disponibilização em ambiente de homologação, suporte aos usuários, integração com outros sistemas caso necessário, migração dos dados para o novo sistema e disponibilização em produção.

Implantação do AUTOATENDIMENTO

DESCRIÇÃO	Módulo desenvolvido pelo TRT-15 que será integrado ao SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas). O objetivo do módulo é disponibilizar, mediante o autoatendimento, um serviço mais completo de consultas e requerimentos para magistrados e servidores de forma integrada com os outros módulos do SIGEP. Será criado um portal que unificará todas as funcionalidades do SIGEP Online do TRT-2 com o Auto Atendimento do TRT-15 de forma transparente para os usuários.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Agosto/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

Implantação do Conector SIGEP eSocial

DESCRIÇÃO	O Conector SIGEP é um módulo auxiliar ao SIGEP que fará a comunicação (por meio de Web Services) dos dados dos Módulos Principal, Saúde e Folha com o eSocial do Governo Federal. Está sendo desenvolvido em conjunto pelo TST e pelo TRT-11.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Abril/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	6	DEDICAÇÃO	Parcial



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Implantação da FolhaWeb

DESCRIÇÃO	Módulo do SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas) para gestão de folha de pagamento desenvolvido pelo TRT-24. A implantação desse módulo substituirá o existente no Módulo Principal.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Junho/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	4	DEDICAÇÃO	Integral
	7		Parcial

Implantação do Programa de Gestão de Pessoas por Competências (PROGECOM)

DESCRIÇÃO	Solução tecnológica criada pelo TRT-6, que será incorporada ao SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas), para garantir mobilidade aos processos de governança de pessoal. Os objetivos são tornar mais clara e ágil a gestão dos processos de desenvolvimento das competências dos servidores; fomentar o desenvolvimento das equipes e o reconhecimento profissional, fortalecendo a captação e retenção de talentos; possibilitar o acompanhamento individual dos servidores para engajamento nos resultados da organização; tornar mais efetiva a movimentação interna de servidores; e realizar a melhoria do clima organizacional.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Julho/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP)

DESCRIÇÃO	Solução tecnológica nacional desenvolvida pelo TRT-24 para controle de Material e Patrimônio, a fim de uniformizar os processos de controle patrimonial de acordo com as diretrizes nacionais e aprimorar o controle de estoque. A implantação desse sistema substituirá o atual sistema SMP desenvolvido internamente pelo TRT-2.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Implantação do Sistema de Gestão de Escolas Judiciais (EJTRT)

DESCRIÇÃO	Trata-se de um Sistema de Gestão de Escolas Judiciais, em desenvolvimento pelo TRT-24, que será incorporado ao SIGEP (Sistema Integrado de Gestão de Pessoas) e disponibilizado às Escolas Judiciais dos TRTs. Entre os objetivos estão a padronização das atividades dos Tribunais e Escolas Judiciais e a melhoria no contato institucional com magistrados e servidores.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

Implantação do Sistema de Gestão em Saúde (SIGS)

DESCRIÇÃO	Solução integrada de gestão de saúde que visa atender às necessidades de todos os órgãos da Justiça do Trabalho e aos requisitos dos órgãos de controle externo. Trata-se de um sistema em desenvolvimento pelo TRT-5, com base em arquitetura compatível com o SIGEP. A implantação desse sistema substituirá o atual sistema CIT Saúde utilizado pelo TRT-2.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)

DESCRIÇÃO	Sistema que visa centralizar todas as informações relativas a um processo de compra (como dados dos fornecedores, prazos, trâmites, objeto das licitações e os contratos gerados pelas aquisições), permitindo o devido controle dos contratos associados. Desenvolvido pelo TRT-4, a implantação desse sistema substituirá o atual sistema de Controle de Licitações utilizado pelo TRT-2.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Janeiro/2020
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Implantação do Sistema de Licitações e Contratos (SILC)

PROJETO)

GEST - Gestão de Estagiários

DESCRIÇÃO	Módulo do SIGEP que está sendo desenvolvido pelo TRT-24 para gestão dos estagiários.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

GECJ - Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição

DESCRIÇÃO	Módulo do SIGEP que está sendo desenvolvido pelo TRT-3 para gestão da GECJ (Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição).		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

Designação Magistrados

DESCRIÇÃO	Módulo do SIGEP que está sendo desenvolvido pelo TRT-3 para gestão da Designação de Magistrados.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Passivos			
DESCRIÇÃO	Módulo do SIGEP que está sendo desenvolvido pelo TRT-3 para gestão dos passivos da folha de pagamento que extrapolam um exercício.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Novembro/2020
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	24*	DEDICAÇÃO	Parcial

Grupo 2 - GAE - Plano de Evolução Módulo Principal x eSocial

Evolução Módulo Principal x eSocial			
DESCRIÇÃO	É necessário evoluir o Módulo Principal do SIGEP, de forma a atender todos os requisitos previstos pelo eSocial e também a transmissão dos eventos para o Conector SIGEP eSocial. Ciclo concluído: versão 1.7. Ciclo atual: versão 1.8 com correções detectadas durante a homologação. Planejamento 1º semestre de 2019: versões 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.		
TIPO DE ATIVIDADE	Desenvolvimento	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Dezembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	10	DEDICAÇÃO	Integral
	16*		Parcial



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Grupo 3 - GAE - Integração SIGEO e SIGEP

Integração SIGEO e SIGEP			
DESCRIÇÃO	Sistema desenvolvido pelo TRT-20 que visa uniformizar e racionalizar os procedimentos da Justiça do Trabalho relacionados ao planejamento e à execução orçamentária e financeira, permitindo sua integração, abrangendo solicitação de créditos adicionais, diárias e passagens, pagamentos e controle de honorários periciais, possibilitando maior efetividade, transparência, monitoramento e controle dos processos relacionados, através de projetos e outras ações, executados entre os anos de 2015 e 2019, para prover um sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira. A integração será desenvolvida pelo TRT-20.		
TIPO DE ATIVIDADE	Desenvolvimento	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Julho/2020
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	6	DEDICAÇÃO	Integral
	16*		Parcial

Grupo 4 - Outros Sistemas

Implantação do JusLaboris			
DESCRIÇÃO	A JusLaboris é uma evolução da conhecida Biblioteca Digital do Tribunal Superior do Trabalho, que permite a navegação e a pesquisa nos documentos do acervo.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Novembro/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	22*	DEDICAÇÃO	Parcial

Depósitos Judiciais (Garimpo)			
DESCRIÇÃO	Sistema desenvolvido pelo TRT-21 para busca de processos arquivados que possuam depósitos judiciais.		
TIPO DE ATIVIDADE	Implantação	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Junho/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	22*	DEDICAÇÃO	Parcial



**TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2ª REGIÃO**

Digitalização - 1ª Instância

DESCRIÇÃO	Desenvolvimento de sistema para facilitar a digitalização e migração de processos físicos para o PJe.		
TIPO DE ATIVIDADE	Desenvolvimento	PREVISÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRODUTIVO	Abril/2019
QUANTIDADE DE RECURSOS ALOCADOS (EQUIPE DE TIC DO PROJETO)	2	DEDICAÇÃO	Integral
	3		Parcial

*Devido à amplitude do projeto não foi possível indicar nominalmente os servidores que serão alocados em suas atividades. Sendo assim, foram relacionados todos os servidores das seções envolvidas com dedicação parcial.