

[EGPJE-223] **CartaPrec - TAP** Criado: 04/mai/18 Atualizado: 27/nov/18 Ficar pronto: 10/ago/18 Resolvido: 27/nov/18

Situação: Fechado

Projeto: [Escritório de Projetos do PJE](#)

Componente(s): Nenhum

Versões Afetadas: Nenhum

Versões Corrigidas: Nenhum

Tipo: TAP

Prioridade: Média

Solicitante: [Magda Vargas Roque](#)

Responsável: [TRT02 Gerente Projeto](#)

Resolução: Concluído

Votos: 0

Rótulos: Nenhum

Tempo Restante: Desconhecido

Tempo Gasto: Desconhecido

Tempo Estimado: Desconhecido

Gerente do Projeto: Lucileide Caiana Leite

Órgão do Gerente: TRT 2ª Região

Telefone do Gerente: (11) 3150-2000 ramal 2987

E-mail do Gerente: projetos-ti@trtsp.jus.br

Gerente Substituto: Júlio César Ribeiro Rocha

Telefone Gerente Substituto: (11) 3150-2000 ramal 2987

Email do Gerente Substituto: cezar.ribeiro@trtsp.jus.br

Executores: Magda Vargas Roque

Justificativa: Atualmente o procedimento de envio e recebimento de cartas precatórias é realizado de forma manual, via malote digital, entre os Tribunais, gerando desperdício de trabalho, uma vez que todas as informações necessárias para o

peticionamento da carta precatória no TRT de destino já se encontram disponíveis no processo que origina a carta precatória.

Objetivo:

O objetivo deste projeto é criar o fluxo e as funcionalidades no PJe 2.5 que permitam o envio de cartas precatórias entre os TRT's e o recebimento do resultado de forma automatizada, por meio do módulo de MNI (Modelo Nacional de Interoperabilidade) ou de algum outro mecanismo de comunicação entre as instâncias de PJe de diferentes TRT's, eliminando a necessidade do envio por malote digital e dos procedimentos atualmente realizados fora do PJe nos Tribunais de origem e de destino.

Escopo:

A solução consiste em um serviço de comunicação entre as instâncias de PJe de diferentes TRT's, prevendo:

- Um webservice liberado pelo Regional do juízo deprecado para recebimento e distribuição da carta precatória expedida, com informações de classe, assunto, jurisdição de destino, e demais dados estruturados, além dos documentos extraídos do expediente produzido pelo juízo deprecante;

- Um webservice liberado pelo Regional do juízo deprecante para que o juízo deprecado devolva a carta precatória, atualizando os documentos gerados no destino para a origem, bem como o lançamento do movimento de juntada/baixa.

Não-Escopo:

Não será criada tarefa no fluxo para o envio da carta ao deprecado, pois a funcionalidade, prevista para o PJe 2.5, automatizará o envio da carta precatória ao juízo deprecado no ato da assinatura do expediente pelo juízo deprecante, com informações extraídas do expediente produzido no PEC.

A definição da jurisdição de destino consta do escopo do PEC e os assuntos da carta precatória distribuída no juízo deprecado serão equivalentes às opções selecionadas no PEC:

PEC	Assunto
Oitiva de testemunha	11784
Executória	11786
Citação	11783
Intimação	11782
Diligências	11785

Premissas:

1. Disponibilidade da equipe técnica do Regional;
2. Disponibilidade do padrinho técnico e da equipe negocial do CSJT;
3. Disponibilidade de equipe do CSJT para revisão de código;
4. A homologação das entregas ocorrerá à medida que elas forem sendo realizadas;
5. Existência de dados estruturados de jurisdição e tipo de carta precatória, cadastrados no módulo PEC.

Restrições:

1. A programação do sistema Carta Precatória 2.0 ocorrerá somente após a conclusão do sistema Perito 2.0, pois a equipe de desenvolvimento dos dois sistemas é a mesma. A previsão de conclusão do sistema Perito é última semana de março de 2019.

2. Os manuais de implantação, configuração e utilização do sistema serão elaborados de forma evolutiva a cada entregável.

Cronograma de Marcos:

Marcos	Entregável	Previsão
Plano de Gerenciamento do Projeto entregue	Plano de Gerenciamento do Projeto (PGP)	07/12/2018
Pacote 1 de requisitos validado pelo GNN (histórias em backlog)	Issues do tipo "História de usuário"	21/01/2019
Documento de Arquitetura de Software entregue	Documento de Arquitetura de Software (DAS)	31/01/2019
Pacote 2 de requisitos validado pelo GNN (histórias em backlog)	Issues do tipo "História de usuário"	08/02/2019
Pacote 3 de requisitos validado pelo GNN (histórias em backlog)	Issues do tipo "História de usuário"	01/03/2019
Entregável 1 fechado	Webservice contendo o envio de carta precatória	26/04/2019
Entregável 2 fechado	Webservice para Regional de destino receber carta precatória	31/05/2019
Entregável 3 fechado	Webservice para Regional de origem receber resposta do envio de carta precatória	12/07/2019

Principais Envolvidos no Projeto (Stakeholders):

Nome	Área	Papel	Telefone(s)	E-mail
Dr. Fabiano Pfeilsticker	Coordenador Nacional do PJe	Coordenador Nacional do PJe	-	fabiano.abreu@gmail.com
Ana Letícia Moura Vilela	EGP-CSJT	Escritório de Projetos	(61) 3043-7747	ana.leticia@tst.jus.br
Dra. Roberta Carolina de Novaes e Souza	TRT2 CGRPJe	Membro do CGRPJe	-	roberta.souza@trtsp.jus.br

Dantas				
Michele Vieira Campos	TRT2 CGRPJe	Membro do CGRPJe	-	michele.campos@trtsp.jus.br
Conrado Augusto Pires	TRT2 CGRPJe	Membro do CGRPJe	-	conrado.pires@trtsp.jus.br
Marcio Nisi Gonçalves	TRT2 SETIC	Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	(11) 3150- 2072	diretoria-ti@trtsp.jus.br
Oswaldo José Costa da Silva Leme	TRT2 SETIC-CDS	Diretor da Coordenadoria Desenvolvimen to de Sistemas	(11) 3150- 2076	desenvolvimento- ti@trtsp.jus.br

Equipe Técnica do Projeto:

Nome	Papel	Telefone(s)	E-mail
Lucileide Caiana Leite	Gerente de projeto	(11) 3150- 2000 ramal 2987	projetos-ti@trtsp.jus.br
Júlio César Ribeiro Rocha	Gerente de projeto substituto	(11) 3150- 2000 ramal 2987	cezar.ribeiro@trtsp.jus.br
Alexandre Aguenta Arakaki	Equipe de desenvolvimento	(11) 3150- 2000 ramal 2724	pje-ti@trtsp.jus.br
Carlos Romel Pereira da Silva	Equipe de desenvolvimento	(11) 3150- 2000 ramal 2724	carlos.romel@trtsp.jus.br
Bruno Leonardo Moraes Freitas Gonçalves	Equipe de desenvolvimento	(11) 3150- 2000 ramal 2724	bruno.goncalves@trtsp.jus.br

Previsão Início: 05/nov/18

Previsão Fim: 02/ago/19

Área Responsável (Executora): TRT02-Desenvolvimento

Status da solução: Manutenção evolutiva

Público-alvo: Usuário interno 1º grau, Magistrados de 1º grau

Custo Técnico: 1

Riscos previamente identificados:

Nº	Risco Encontrado	Probabilidade	Impacto	Grau do Risco	Ação de Contingência	Responsável pela ação de contingência
1	Equipe técnica reduzida	4	4	16	Renegociar prazos; ou incluir membros na equipe	Diretor da Secretária de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) do TRT2, CGRPJe e gerente de projeto
2	Conflito de projetos com recursos reduzidos (EGPJE-130)	5	5	25	Alterar a versão alvo do projeto	Gerente de projeto e CTPJe
3	Retrabalho devido a alteração dos requisitos de negócio	4	4	16	Renegociar prazos	Gerente de projeto, GNN e EGP
4	Dificuldades técnicas pelo uso das tecnologias da nova arquitetura	3	4	12	Buscar auxílio junto à equipe técnica do CSJT e renegociar os prazos	Gerente de projeto e equipe técnica do CSJT
5	Indisponibilidade e ou baixa disponibilidade dos padrinhos técnico e negocial	2	4	8	Solicitar intervenção do EGP junto aos padrinhos	Gerente de projeto e EGP
6	Demora na validação de requisito pelo GNN	2	4	8	Solicitar intervenção do padrinho negocial	Gerente de projeto e padrinho negocial
7	Demora na revisão do código para integração da solução	3	3	9	Buscar apoio do EGP e do padrinho técnico	Gerente de projeto e equipe técnica do CSJT

8	Alteração da arquitetura utilizada para o desenvolvimento da versão KZ	3	4	12	Buscar apoio do EGP e do padrinho negocial; renegociar o prazo após análise de impacto.	Gerente de projeto, EGP, GNN e equipe técnica do CSJT
9	Módulo PEC não gerar os dados jurisdição e tipo de carta precatória	3	5	15	Buscar apoio do EGP e do padrinho negocial	Gerente de projeto e GNN

Referências: DOD [EGPJE-66](#)

Descrição

Criar funcionalidade no PJe 2.5 que permita, de forma automatizada, o envio de cartas precatórias entre os TRT's, bem como o recebimento da carta devolvida, por meio do módulo de MNI ou de algum outro mecanismo de comunicação entre as instâncias de PJe de diferentes TRT's, para, assim, eliminar a necessidade de envio por malote digital e demais procedimentos, atualmente realizados "fora" do PJe nos Tribunais de origem e de destino.

Detalhes nas issues DOD [EGPJE-66](#) e projeto [EGPJE-222](#)